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Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом ре-

гулировании», а правила применения стандартов Российской Федерации - 

ГОСТ 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Общие положения». 

Настоящий Стандарт учитывает требования ГОСТ 1.4-2004 «Стандартиза-

ция в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения». 
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Введение 

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Программой стандарти-

зации Национального объединения строителей, утвержденной Решением Сове-

та Национального объединения строителей от 20.04.2011. 

Целью настоящего стандарта является разработка требований к системе 

контроля выполнения работ при строительстве и реконструкции объектов 

электросетевого хозяйства. 

Разработка стандарта проводится в рамках требований Градостроительно-

го Кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О по-

рядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», 

Постановления Правительства РФ от 24.03.2011 № 207 «О минимально необхо-

димых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств 

о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капи-

тального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов». Согласно Градостроительному кодексу РФ, строительный контроль 

является одной из обязательных форм контроля, проводимого в процессе стро-

ительства и капитального ремонта объектов капитального строительства. 

При разработке стандарта учтены основные положения действующих нор-

мативных документов в строительстве, стандартов НОСТРОЙ, нормативных 

документов и стандартов ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Российские сети». 
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СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ 

Система контроля проведения работ при строительстве 

и реконструкции объектов электросетевого хозяйства 

Дата введения ..-..-.. 

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает требования к современным методам и 

организации системы контроля проведения работ при строительстве и 

реконструкции объектов электрических сетей классов напряжений 0,4 кВ, 6-

20кВ, 35-110 кВ, 220-750 кВ (объектов электросетевого хозяйства) в целях 

контроля соответствия выполняемых работ требованиям проектной 

документации, технических регламентов градостроительного плана и проекта 

планировки территории. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты и 

своды правил: 

ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования 

ГОСТ 4.84-83 (2005) Система показателей качества продукции. Арматура 

линейная. Номенклатура показателей 

ГОСТ 4.100-83 (2005) Система показателей качества продукции. Изолято-

ры линейные. Номенклатура показателей 

ГОСТ 4.200-78 (переиздание 2003) Система показателей качества продук-

ции. Строительство. Основные положения 

ГОСТ 2.601-2006 ЕСКД. Эксплуатационная документация 

ГОСТ 5686-78 Сваи. Методы полевых испытаний 
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ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний 

ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Общие требования 

ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ Электробезопасность. Расстояния безопасности в 

охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000В 

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ Изделия электротехнические. Общие требова-

ния безопасности 

ГОСТ 12.2.007.2-75 Трансформаторы силовые и реакторы электрические. 

Требования безопасности 

ГОСТ 12.3.009-76 Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности 

ГОСТ 12.3.016-87 ССБТ Строительство. Работы антикоррозионные. Тре-

бования безопасности 

ГОСТ 1232-82 Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и стеклянные 

на напряжение 1-35 кВ. Общие технические условия 

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества 

ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний 

ГОСТ 6490-93 Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Общие тех-

нические условия 

ГОСТ 8608-96 Изоляторы опорные штыревые фарфоровые на напряжение 

свыше 1000 В. Общие технические условия 

ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным 

образцам 

ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые. Общие технические условия 

ГОСТ 12965-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения 

классов напряжения 110 и 150 кВ. Технические условия 

ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. 

Общие технические требования. Правила приёмки, маркировки, 

транспортирования и хранения  
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ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 

эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 

климатических факторов внешней среды  

ГОСТ 16441-78 Кабели маслонаполненные на переменное напряжение 

110-500 кВ. Технические условия 

ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические 

условия  

ГОСТ 16504-81 Испытания и контроль качества продукции. Основные 

термины и определения 

ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности 

ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности 

ГОСТ 19912-2001 Грунты. Методы полевых испытаний статическим  

и динамическим зондированием 

ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации 

ГОСТ 21778-81 Системы обеспечения точности геометрических парамет-

ров в строительстве. Основные положения 

ГОСТ Р 21.1001-2009 Система проектной документации для строительства. 

Общие положения 

ГОСТ 21.501-2011 Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных 

решений 

ГОСТ 22687.0-85 Стойки железобетонные центрифугированные для опор 

высоковольтных линий электропередачи. Технические условия 

ГОСТ 22687.1-85 Стойки конические железобетонные 

центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи 

ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля 
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ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирова-

ние, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и 

методы испытаний 

ГОСТ 23337-78 (СТ СЭВ 2600-80) Шум. Методы измерения шума на сели-

тебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий 

ГОСТ 24846-81 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий 

и сооружений 

ГОСТ 27296-87 (СТ СЭВ 4866-84) Защита от шума в строительстве. Звуко-

изоляция ограждающих конструкций. Методы измерения 

ГОСТ 28043-98 Растворы строительные. Общие технические условия 

ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила 

выполнения 

ГОСТ Р 51177-98 Арматура линейная. Общие технические условия  

ГОСТ Р 52373-2005 Провода самонесущие изолированные и защищенные 

для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия 

ГОСТ Р 52565–2006 Выключатели переменного тока на напряжения от 3 

до 750 кВ. Общие технические условия 

ГОСТ Р 52726–2007 Разъединители и заземлители переменного тока на 

напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия 

ГОСТ Р 54257-2010 Надёжность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения и требования 

СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений 

СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 3.01.03-84. 

СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструк-

ций зданий и сооружений 

СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуа-

лизированная редакция СНиП 3.02.01-87СП 48.13330.2011 Организация строи-

тельства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 

СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов 
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СТО НОСТРОЙ 1.1-2010 Порядок разработки, утверждения, оформления, 

учета, изменения и отмены 

СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 Организация строительного производства. 

Общие положения 

СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 Организация строительного производства. 

Подготовка и производство строительных и монтажных работ 

СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительного производства. 

Организация строительной площадки. Новое строительство. 

Примечания  – При пользовании настоящим стандартом следует проверить действие ссылоч-

ных стандартов и сводов правил в информационной системе общего пользования – на официальных 

сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации и НОСТРОЙ в сети Интер-

нет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по состоянию на 1 

января текущего года. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим 

стандартом следует руководствоваться новым (измененным) документом. Если ссылочный документ 

отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затраги-

вающей эту ссылку. 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины по Градостроительному ко-

дексу РФ,  ГОСТ 1.1, ГОСТ 16504 с соответствующими определениями: 

3.1.1 авторский надзор: - один из видов услуг по надзору автора проекта 

и других разработчиков проектной документации (физических и юридических 

лиц) за строительством, осуществляемых в целях обеспечения соответствия 

решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-

монтажным работам на объекте. Необходимость проведения авторского надзо-

ра относится к компетенции заказчика и, как правило, устанавливается в зада-

нии на проектирование объекта 

                                ( СП 11-110-99 ) 

3.1.2 вид контроля: Классификационная группировка  контроля по 

определенному признаку. 
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3.1.3 законченный строительством объект: Комплекс зданий и соору-

жений, отдельное здание и сооружение или его автономная часть в составе, до-

пускающем возможность ее самостоятельной эксплуатации, на котором выпол-

нены и приняты техническим заказчиком в соответствии с требованиями про-

ектной документации и нормативных документов все предусмотренные дого-

вором подряда строительно-монтажные работы. 

3.1.4 застройщик: Физическое или юридическое лицо, обеспечивающее 

на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, ка-

питальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта 

       (Градостроительный кодекс Российской Федерации [1] ст.1 п.16) 

 

3.1.5 инспекционный контроль: Контроль, осуществляемый специаль-

но уполномоченными лицами с целью проверки эффективности ранее выпол-

ненного контроля 

                                              ГОСТ 16504-81  

3.1.6 испытательное оборудование: Средство испытаний, представля-

ющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний. 

3.1.7 исполнительная документация: Текстовые и графические матери-

алы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое 

положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе 

строительства, реконструкции, капитального ремонта по мере завершения 

определенных в проектной документации работ.  

 

3.1.8 Исполнительная техническая документация: документация. 

оформляемая в процессе строительства и фиксирующая процесс производства 

строительно-монтажных работ, а также технического состояния объекта. 
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3.1.9 калибровка средств измерений: Совокупность операций, устанав-

ливающих соотношение между значением величины, полученным с помощью 

данного средства измерений и соответствующим значением величины, опреде-

ленным с помощью эталона с целью определения действительных метрологи-

ческих  характеристик этого средства измерений. 

3.1.10 контроль: Деятельность, включающая проведение измерений, экс-

пертизы, испытаний или оценки одной или нескольких характеристик объекта и 

сравнение полученных результатов с установленными требованиями для опре-

деления, достигнуто ли соответствие по каждой из этих характеристик. 

3.1.11 оценка соответствия: Прямое или косвенное определение соблю-

дения требований, предъявляемых к объекту 

 (Федеральный закон  «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184 [2]) 

3.1.12 метрологическое обеспечение: Установление и применение науч-

ных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходи-

мых для достижения единства и требуемой точности проводимых измерений. 

3.1.13 подрядчик: Физическое или юридическое лицо, являющееся ис-

полнителем строительно-монтажных работ на объекте строительства. 

3.1.14 приёмка в эксплуатацию: Юридическое действие органов и долж-

ностных лиц, уполномоченных на то действующим законодательством, в ре-

зультате которого подтверждается готовность законченного строительством и 

принятого объекта к использованию по назначению. 

3.1.15 приёмочная комиссия: Временный коллегиальный орган специа-

листов государственных надзорных органов и иных уполномоченных на то 

должностных лиц, устанавливающий и документально подтверждающий соот-

ветствие законченного строительством объекта утвержденной проектной доку-

ментации, требованиям нормативных документов, а также готовность его к 

вводу в эксплуатацию либо готовность к производству испытательных и пуско-

наладочных работ в режиме пробной эксплуатации. 
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3.1.16 приёмка законченного строительством объекта техническим 

заказчиком от подрядчика: Юридическое действие, в результате которого 

подтверждается соответствие принимаемого объекта предъявляемым к нему 

требованиям и договору подряда. 

3.1.17 процедура: Установленный способ осуществления деятельности 

или процесса, документ, формализующий способ выполнения процесса. 

3.1.18 процесс: Последовательная смена состояний, стадий изменения 

(развития) системы или иного объекта.  

Примечание  - Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов деятельно-

сти, преобразующих входы в выходы. 

3.1.19 рабочая документация: Рабочая документация для реализации 

строительных решений, содержащихся в проекте, которая включает: 

− документы в текстовой форме; 

− рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных 

и монтажных работ; 

− спецификация оборудования, конструкций, изделий и материалов; 

− приложения (рабочая документация на строительные изделия, эс-

кизные чертежи общих видов нетиповых изделий, опросные листы и габарит-

ные чертежи). 

3.1.20 реконструкция: Комплекс строительных работ и организационно-

технических мероприятий, связанных с изменением основных показателей 

(нагрузок, планировки помещений, строительного объёма и общей площади со-

оружения, инженерной оснащенности) с целью изменения условий эксплуата-

ции, максимального восполнения утраты от имевшего место физического и мо-

рального износа, достижения новых целей эксплуатации здания; 

3.1.21 строительно-монтажные работы: Совокупность технологических 

приёмов и операций, выполняемых для возведения объектов в определенной 

последовательности квалифицированными рабочими с помощью соответству-

ющих строительных машин и средств малой механизации, монтажных приспо-

соблений, технологической оснастки, контрольно-измерительных приборов и 
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приспособлений, в соответствии с требованиями проектной и технологической 

документации; 

3.1.22 система контроля: Совокупность средств контроля, исполнителей 

и  определенных объектов контроля, взаимодействующих по правилам, уста-

новленным соответствующей нормативной документацией; 

3.1.23 средство измерений: Техническое устройство, предназначенное 

для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, 

воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер ко-

торой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в те-

чение известного интервала времени. 

3.1.24 лицо, осуществляющее строительство: Застройщик либо привле-

каемое застройщиком или техническим заказчиком на основании договора фи-

зическое или юридическое лицо; 

3.1.25 технологическая документация: Документация относящаяся к 

технологическим процессам и операциям; 

3.1.26 технический заказчик: Физическое лицо, действующее на профес-

сиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщи-

ком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных 

изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, рекон-

струкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подго-

тавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют ли-

цам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подго-

товку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необхо-

димые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную доку-

ментацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения 

на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют 

иные функции, предусмотренные Градостроительным кодексом. 

         (Градостроительный кодекс Российской Федерации [1] ст.1 п.16) 
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3.2 Сокращения 

В стандарте применены следующие обозначения и сокращения: 

АИИС КУЭ - автоматизированная информационно-измерительная 

система коммерческого учета электроэнергии»; 

АСУ ТП - автоматизированная система управления технологиче-

ским процессом; 

ВЛ   - воздушные линии электропередачи; 

ВОЛС-ВЛ  - волоконно-оптическая линия связи на ВЛ; 

ГК   - градостроительный кодекс; 

ЗРУ   - закрытое распределительное устройство; 

ИТС   - информационно-технологические средства; 

КЛ   - кабельные линии электропередачи; 

КРУ   - комплектное распределительное устройство; 

КРУЭ - комплектное распределительное устройство с элегазо-

вой изоляцией; 

ЛОС   - лицо, осуществляющее строительство; 

ЛЭП   - линия электропередачи; 

НТД   - нормативно-технический документ; 

ОПУ   - общеподстанционный пункт управления; 

ОРУ   - открытое распределительное устройство; 

ОЭСХ   - объект электросетевого хозяйства; 

ПНР   - пуско-наладочные работы; 

ПОС   - проект организации строительства; 

ПС   - подстанция; 

СМО   - строительно-монтажная организация; 

СМР   - строительно-монтажные работы; 

ПА   - противоаварийная автоматика; 

ППР   - проект производства работ; 

ППРФ   - постановление Правительства Российской Федерации; 

ППГР   - проект производства геодезических работ; 
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ПСД   - проектно-сметная документация; 

РД   - руководящий документ; 

РЗиА   - релейная защита и автоматика; 

СОКК - схема операционного контроля качества; 

СРО  - саморегулируемая организация. 

4 Общие требования 

4.1 Система контроля проведения работ при строительстве и рекон-

струкции (далее по тексту стандарта − строительству) объектов электросетевого 

хозяйства является многоуровневой интегрированной системой и включает в 

себя ряд организационных мероприятий и процедур, обязательных к исполне-

нию на всех этапах (стадиях) строительства ОЭСХ: 

− контроль качества выполнения работ, строительных материалов, 

изделий и конструкций; 

− проверку соответствия состава и объёма выполненных работ, сте-

пени соответствия контролируемых физико-механических, геометрических и 

других показателей требованиям проектной документации; 

− рассмотрение материалов и документов, связанных с выполнением 

работ, применением строительных материалов и изделий; 

− проверку оформления исполнительной документации; 

− контроль устранения выявленных несоответствий требованиям про-

ектной документации и технических регламентов. 

Система контроля проведения работ при строительстве объектов электро-

сетевого хозяйства включает подсистемы внешнего и внутреннего контроля. 

4.2  Формами внешнего контроля являются: 

− государственный строительный надзор 

− строительный контроль технического заказчика; 

− авторский надзор проектировщика; 
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− контроль со стороны приёмочных комиссий при сдаче объекта в 

эксплуатацию 

4.3 Внутренний контроль выполняется лицом, осуществляющим строи-

тельство и персоналом строительно-монтажных организаций.  Формами внут-

реннего контроля являются: 

− входной; 

− геодезический; 

− операционный; 

− лабораторный; 

− приёмочный; 

− инспекционный. 

4.4 Субъектами контроля являются: 

− лицо, осуществляющее строительство (в гражданско-правовых от-

ношениях – генеральный подрядчик); 

− подрядчик, как лицо, ведущее непосредственно строительство; 

− застройщик или технический заказчик, в случае осуществления 

строительства на основании договора, либо привлекаемое ими на основании 

договора физическое или юридическое лицо; 

− проектировщик, в случае заключения договора об авторском надзо-

ре с застройщиком или техническим заказчиком; 

− органы государственного строительного надзора. 

4.5 Предметом строительного контроля является проверка выполнения 

работ при строительстве объектов электросетевого хозяйства на соответствие 

требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, 

результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана 

земельного участка (для подстанций), проектам планировки и межевания трас-

сы (для линий электропередачи), требованиям технических регламентов в целях 

обеспечения безопасности зданий и сооружений (Постановление Правительства 

Российской Федерации (ППРФ) от 21.06.2010 №468 [3]. 
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4.6 Требования соответствия качества выполнения работ условиям до-

говора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требовани-

ям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода, а также ответ-

ственность за их неисполнение предусматриваются Гражданским кодексом РФ 

(часть вторая, статьи 706, 721 – 726 [4]). 

4.7 Основными видами системы контроля проведения работ при строи-

тельстве ОЭСХ (оценка соответствия) являются государственный строитель-

ный надзор и строительный контроль. 

4.8 Государственный строительный надзор осуществляется при строи-

тельстве объектов капитального строительства, если проектная документация 

на их строительство подлежит государственной экспертизе в соответствии со 

статьей 49 ГК РФ[1] либо является типовой проектной документацией или ее 

модификацией, на которую получено положительное заключение государ-

ственной или негосударственной экспертизы. 

4.9 Государственный строительный надзор за строительством ОЭСХ 

осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномочен-

ными на осуществление регионального государственного строительного надзо-

ра в соответствии с [1, 3, 5, 6 и 8]. 

4.10 В соответствии с ППРФ от 16.02.2008 № 87 [7] в сводный сметный 

расчёт стоимости строительства должен включаться раздел «Строительный 

контроль». 

4.11 Для практической реализации организационных мероприятий и 

процедур при проведении строительного контроля и государственного строи-

тельного надзора используются визуальные, инструментальные и регистраци-

онные методы. 

4.12 Инструментальные методы предусматривают использование изме-

рительных и поверочных средств, а также лабораторных инструментов и обо-

рудования.  

4.13 Под регистрационными методами понимается выполнение регистри-

рующих действий и процедур (фиксация результатов осмотра, проверка и анализ 
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представленных документальных материалов - проектов, паспортов, сертифика-

тов, экспертных заключений, результатов лабораторных испытаний и др.). 

4.14 Контроль качества строительных материалов, изделий, конструк-

ций, выполненных работ производится путем сплошной или выборочной про-

верки ранее выполненных работ и конструкций, а также испытания возведен-

ных конструкций неразрушающими методами, нагрузками и иными способами 

на прочность, осадку и другие физико-механические и технические свойства 

для их сопоставления требованиям проектной документации и технических ре-

гламентов. 

5 Порядок контроля строительных работ объектов элек-
тросетевого хозяйства 

5.1 Порядок проведения строительного контроля и государственного стро-

ительного надзора устанавливается федеральными нормативными правовыми 

актами и документами, сводами правил и стандартами НОСТРОЙ: 

− Федеральный закон «О техническом регулировании» (статья 7, гла-

ва 4) [2]; 

− ГК РФ (части 3.3, 6 статьи 52; ст. 53, 54, 55.1, 55.5, 55.13) [1]; 

− Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений» от 

30.12.2009 № 384-ФЗ (п. 3 части 1 статьи 39) [6]; 

− ППРФ от 01.02.2006 № 54 «Положение об осуществлении государ-

ственного строительного надзора в Российской Федерации» [8]; 

− ППРФ от 21.06.2010 № 468 «О проведении строительного контроля 

при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объ-

ектов капитального строительства» [3]; 

− СП 48.13330.2011 «Организация строительства (актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004)» ; 

− СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 «Подготовка и производство строи-

тельных и монтажных работ»; 

5.2 Строительный контроль необходимо осуществлять на основании рас-
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поряжения (приказа) о назначении ответственных должностных лиц (служб), 

для выполнения конкретных мероприятий строительного контроля, утвержден-

ных положениях о службах контроля и должностных инструкциях. Квалифика-

ционный уровень персонала, осуществляющего строительный контроль, дол-

жен соответствовать требованиям Приказа Госстроя России № 39 [9]. 

5.3 К основным функциям организаций, осуществляющих строитель-

ный контроль, относятся: 

− проверка качества проектных, организационно-технологических 

решений, технологических процессов, строительных материалов и конструк-

ций, машин, механизмов и оборудования, соблюдение календарных и сетевых 

графиков строительства; 

− проверка организационной, технологической и технической готов-

ности СМО к производству строительных, монтажных и специальных работ; 

− контроль исполнения и приёмка скрытых работ, участие в приёмке 

законченных строительством ОЭСХ, пусковых комплексов и подготовка за-

ключения о соответствии законченного строительством ОЭСХ требованиям 

ПСД, технических регламентов и иных правовых и нормативных документов; 

− подтверждение наличия фактически выполненных объёмов работ, 

их качества и устранения выявленных несоответствий; 

− предоставление информации застройщику (техническому заказчи-

ку) и территориальным органам Ростехнадзора об отклонениях, допущенных 

при строительстве(реконструкции) ОЭСХ. 

5.4 Лицо, осуществляющее строительство, организует и координирует 

работы по строительству ОЭСХ, обеспечивает соблюдение требований проект-

ной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе 

указанных работ, проводит строительный контроль и несет ответственность за 

качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной доку-

ментации. Для проведения лицом, осуществляющим строительство, строитель-

ного контроля свидетельство на право проведения работ по осуществлению 
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строительного контроля не требуется. 

5.5 Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), привлекае-

мое застройщиком или техническим заказчиком на основании договора, для вы-

полнения работы по осуществлению строительного контроля, должно иметь вы-

данное саморегулируемой организацией свидетельство на право проведения работ 

по осуществлению строительного контроля в соответствии с Приказом Минреги-

онразвития № 624 [10]. 

5.6 Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществ-

ляющее строительный контроль при проведении работ на особо опасных и техни-

чески сложных объектах капитального строительства на основании договора, не 

могут быть привлечены для выполнения видов работ, не являющихся работами по 

осуществлению строительного контроля и в своей деятельности должны руковод-

ствоваться нормативными правовыми актами и документами РФ (п.5.1 настояще-

го стандарта), проектной документацией, утвержденными (согласованными) за-

стройщиком (техническим заказчиком) внутренними регламентами. 

5.7 Строительный контроль проведения работ при строительстве ОЭСХ 

должен включать проведение следующих видов надзорных и учетных меропри-

ятий: 

− проверка и выдача рабочей документации «в производство работ»; 

− осуществление входного контроля качества строительных материалов, 

конструкций и оборудования, в том числе, проверка сопроводительных до-

кументов и документов о качестве (сертификатов, паспортов) на применя-

емые материалы, изделия и оборудование; 

− контроль соответствия технологии выполняемых работ; 

− контроль качества выполненных строительных работ и монтажа инженер-

ных систем; 

− оценка соответствия объёмов выполненных работ требованиям проектно-

сметной и нормативной документации; 
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− осуществление совместно со СМО и проектной организацией (авторским 

надзором) промежуточной приёмки ответственных конструкций ОЭСХ, в 

том числе скрываемых при производстве последующих работ, с составле-

нием актов промежуточной приемки ответственных конструкций и осви-

детельствования скрытых работ в соответствии с [11, 12]; 

− выявление дефектов и недоделок при производстве работ, конструктивных 

элементов, объекта в целом; контроль своевременного устранения замеча-

ний, дефектов и недоделок; 

− проверка результатов лабораторного контроля качества строительных ма-

териалов, изделий и конструкций;  

− контроль очередности, объёмов и сроков проведения необходимых иссле-

довательских работ, испытаний, режимных наблюдений, инструменталь-

ного контроля; 

− приёмка объёмов выполненных СМР; 

− контроль ведения исполнительной документации, в том числе оценка до-

стоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструк-

ций с выборочным контролем точности положения элементов; 

− контроль исполнения СМО предписаний авторского надзора, органов гос-

ударственного строительного надзора; 

− ведение оперативного учета освоения сметной стоимости строительства; 

− контроль надлежащего монтажа оборудования и проведения индивидуаль-

ных и комплексных испытаний; 

− формирование комплекта сдаточной документации и подготовка ОЭСХ к 

вводу в эксплуатацию. 

5.8 Строительный контроль, проводимый лицом, осуществляющим 

строительство, техническим заказчиком должен включать проведение кон-

трольных мероприятий в соответствии с п. п. 5 и 6 ППРФ№ 468 [3]. 

5.9 Юридическое лицо, осуществляющее строительный контроль на 

основании договора с застройщиком (техническим заказчиком), должно иметь 
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организационную структуру, позволяющую обеспечить строительный контроль 

графика, качества и технологии выполняемых работ, использования применяе-

мых материалов, изделий и оборудования, не вмешиваясь в оперативно-

хозяйственную деятельность строительной СРО. 

5.10 Результаты строительного контроля должны фиксироваться в соот-

ветствующей исполнительной документации (журналах работ, актах на скры-

тые работы и актах на приёмку работ, протоколах и других документах). 

6 Организация контроля проведения работ при строитель-

стве объектов электросетевого хозяйства 

6.1Ответственность за выполнение всех строительно-монтажных работ на 

объекте с требуемым уровнем качества несет ЛОС. Контроль качества каждого 

вида работ на каждом рабочем месте должна осуществлять организация, вы-

полняющая данные работы. 

6.2 Для осуществления контроля качества строительных и монтажных 

работ у ЛОС и субподрядных организаций должны быть созданы службы стро-

ительного контроля, отвечающие за контроль и надзор качества выполняемых 

работ, и обеспечивающие необходимую достоверность и полноту контроля. 

6.3 Лицо, осуществляющее строительство, должны осуществлять стро-

ительный контроль с использованием строительных, электротехнических лабо-

раторий, оснащенных испытательной техникой для применения методов нераз-

рушающего контроля. 

6.4 Качество выполнения СМР необходимо определять по результатам 

производственного контроля. Оценка качества СМР в соответствии с СП 

48.13330  проводится с использованием  входного, операционного и приёмоч-

ного контроля. 

6.5 В процессе сооружения ОЭСХ должен быть организован геодезиче-

ский контроль геометрических параметров элементов конструкций и мест уста-
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новки электрооборудования, аппаратов и устройств, как обязательной состав-

ной части производственного контроля качества. 

6.6 С целью проверки эффективности ранее выполненного производ-

ственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный кон-

троль специальными службами либо специально создаваемыми для этой цели 

комиссиями согласно ГОСТ 16504. 

6.7 По результатам производственного и инспекционного контроля каче-

ства СМР разрабатывают мероприятия по устранению выявленных дефектов. 

6.8 Основные требования по организации и проведению производ-

ственного контроля при проведении общестроительных работ приведены в раз-

деле 7 СП 48.13330. 

6.9 Формы документов (актов, протоколов, ведомостей), используемых 

при строительном контроле проведения работ приведены в приложениях А, Б и В. 

7 Строительный контроль технического заказчика 

7.1 Строительный контроль технического заказчика осуществляется в те-

чение всего строительного цикла от заключения договора подряда до момента 

утверждения акта ввода в эксплуатацию. 

7.2 Проведение строительного контроля технического заказчика регла-

ментируются статьями 748-757 Гражданского Кодекса РФ, статьёй 53 «Строи-

тельный контроль» Градостроительного кодекса РФ[1]. 

7.3 Осуществление деятельности по строительному контролю регла-

ментирует ППРФ№ 468 [3], а так же Приказ Минрегионразвития от № 624 [10]. 

7.4 Строительный контроль технического заказчика осуществляется в 

соответствии с графиком и в сроки, утвержденные техническим заказчиком, в 

том числе включая обязательные выезды для освидетельствования скрытых ра-

бот, составления актов промежуточной приёмки ответственных конструкций 

ОЭСХ. 

7.5 Работники, осуществляющие строительный контроль технического 



20 
 

заказчика, должны вести записи в соответствующем разделе общего журнала 

производства работ (по объекту в целом, строительству отдельного узла или ча-

сти, пусковому комплексу или очереди строительства). 

7.6 Общий журнал производства работ должен храниться у ЛОС до 

окончания строительства и выдаваться работникам, осуществляющим строи-

тельный контроль, по первому требованию. 

7.7 В соответствии с основными задачами в рамках строительного кон-

троля  технического заказчика  необходимо осуществлять мероприятия по кон-

тролю деятельности ЛОС: 

− проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполне-

ния входного контроля материалов и достоверности документирования его ре-

зультатов; 

− проверка выполнения контрольных мероприятий по соблюдению 

правил складирования и хранения материалов и достоверности документирова-

ния их результатов; 

− проверка соответствия объёма, стоимости, методов, технологии и 

качества СМР утвержденной ПСД, договору подряда, требованиям НТД; 

− проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполне-

ния  ЛОС контроля последовательности и состава технологических операций 

по осуществлению строительства и достоверности документирования его ре-

зультатов; 

− проверка своевременности и правильности ведения общего и спе-

циальных журналов работ, которые заполняются лицом, осуществляющим 

строительство, в соответствии с заключенным договором подряда, а также 

своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных 

об изменениях, внесенных в процессе строительства; 

− иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, 

предусмотренные законодательством РФ и заключённым договором с органи-

зацией технического заказчика. 



21 
 

7.8 На работников, осуществляющих строительный контроль техниче-

ского заказчика, возлагаются следующие функции: 

− анализ комплексного укрупненного сетевого графика на соответ-

ствие ПОС; 

− анализ графика производства работ на соответствие ППР, принятым 

организационно-технологическим решениям; 

− контроль соответствия выполняемых СМР и применяемых матери-

алов проектной документации, договору подряда и требованиям НТД; 

− принятие своевременных мер по устранению выявленных в проект-

ной документации дефектов, её пересмотр (при необходимости) и недопуще-

нию необоснованного увеличения сметной стоимости строительства; 

− проверка наличия документов (технических паспортов, сертифика-

тов, результатов лабораторных испытаний и др.), удостоверяющих качество 

конструкций, изделий и материалов, используемых при строительстве; 

− освидетельствование и оценка совместно с работниками СМО вы-

полненных и скрытых работ; соблюдение требований по запрещению произ-

водства работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ; 

− осуществление по мере готовности с участием представителей ЛОС 

и специализированной (монтажной) организации, а также проектных организа-

ций, промежуточной приёмки ответственных конструкций ОЭСХ с оформлени-

ем акта; 

− контроль ведения первичной исполнительной документации (ис-

полнительных схем инструментальной съемки смонтированных конструкций, 

частей зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специаль-

ных журналов работ) и внесенных в нее изменений в связи с устраненными не-

достатками и дефектами при производстве СМР; 

− контроль исполнения строительно-монтажными организациями 

указаний и предписаний лица, осуществившего подготовку проектной доку-

ментации, (далее по тексту − авторский надзор) и органов государственного 
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надзора; требований и предписаний строительного контроля технического за-

казчика, относящихся к вопросам качества выполняемых СМР и применяемых 

конструкций, изделий, материалов и оборудования, своевременности устране-

ния выявленных при приёмке дефектов и недоделок; 

− проверка совместно с лицом, осуществляющим строительство соот-

ветствия законченного строительством объекта требованиям проектной и под-

готовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных 

изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требо-

ваниям НТД; 

− участие в проведении рабочими комиссиями (приёмочными комис-

сиями) проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-

монтажных работ, оборудования и механизмов при их приёмке; 

− участие в проверках, проводимых органами государственного 

надзора, инспекциями и комиссиями. 

7.9 Работники, осуществляющие строительный контроль технического 

заказчика, обязаны: 

− способствовать своей деятельностью: 

• выполнению графика строительства, утвержденного техническим за-

казчиком, и вводу объектов в эксплуатацию в установленные сроки и 

в полном объёме; 

• решению вопросов обеспечения объектов материально-техническими 

средствами, поставляемыми собственно техническим заказчиком; 

• повышению качества вводимых в эксплуатацию объектов; 

− передавать лицу, осуществляющему строительство: 

• утвержденную со штампом «в производство работ» и зарегистриро-

ванную рабочую документацию; 

• разрешение на строительство; 

− участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основ-

ных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приёмке де-
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тальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок 

оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приёмку актами с исполни-

тельными схемами; 

− контролировать своевременность и качество выполнения всех стро-

ительно-монтажных работ и их соответствие утвержденной ПСД, точное со-

блюдение строительных норм, правил и технических условий выполнения и 

приёмки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ, в 

том числе с учетом специальных требований при выполнении работ в зимнее 

время; 

− проверять комплектность поставки сложного оборудования и си-

стем, их исправность и целостность, наличие протоколов заводских испытаний 

и лабораторных анализов оборудования, материалов, деталей и конструкций, 

заводских паспортов оборудования и эксплуатационной документации; 

− требовать от лица, осуществляющего строительство, в соответствии 

с заключенным договором подряда, систематической проверки соответствия 

качества материалов и, при необходимости, принимать участие в отборе образ-

цов, следить за получением результатов лабораторных испытаний; 

− принимать участие в оформлении актов на рекламацию и претензии 

к поставщикам при поставке ими на строительные площадки недоброкаче-

ственных материалов, не отвечающих требованиям проекта, договора подряда и 

нормативных актов; 

− принимать участие в освидетельствовании и оформлении актами: 

• промежуточной приёмки ответственных конструкций зданий и со-

оружений; 

• скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующе-

го вида работ до подписания актов. Акты на скрытые работы состав-

ляются ЛОС после их окончания, если в дальнейшем ходе строитель-

ства этот вид работ или конструкций должен быть скрыт. 

− фиксировать результаты строительного контроля технического за-
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казчика в общем журнале работ или составлять акты, в которых должны быть 

указаны: 

• отступления от проектной документации, дефекты и нарушения 

технических условий при строительно-монтажных работах были об-

наружены и по чьей вине произошли; 

• требования, направленные на устранения выявленных дефектов, от-

ступлений от проектной документации и нарушений технических 

условий с указанием сроков их устранения; 

− проверять соблюдение ЛОС требований к хранению материалов, 

оборудования и другого имущества на площадке; 

− контролировать выполнение работниками подрядных организаций 

требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопас-

ности при производстве СМР, а также обеспеченность персонала подрядчика 

инструкциями по охране труда, проектами производства работ, проектами ор-

ганизации строительства в соответствии с заключенным договором подряда; 

− следить за правильным проведением подрядными организациями 

индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим 

оформлением их результатов; 

− контролировать ЛОС, в части согласования с соответствующими ор-

ганизациями вопросов, связанных с установкой, опробованием и регистрацией  

крановых и грузоподъемных сооружений, запроектированных в составе объекта 

строительства в соответствии с заключенным договором подряда; 

− участвовать в рабочей комиссии по приёмке от лица, осуществля-

ющего строительство, зданий и сооружений, законченных строительством. В 

случае обнаружения незаконченных работ составлять перечень выявленных 

недоделок и дефектов, устанавливать сроки их устранения с последующим про-

ведением повторной приёмки объекта. Не допускать приёмки от  ЛОС объек-

тов, не законченных строительством; 

− подготавливать совместно с ЛОС исполнительную и приемо-
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сдаточную  документацию (в соответствии с приложениями Г, Д) для предъяв-

ления законченного строительством объекта приёмочной комиссии согласно 

договору подряда. 

− участвовать в приёмке приёмочной комиссией объекта и знакомить 

членов комиссии с технической документацией и актом приёмки объекта рабо-

чей комиссией. 

− не допускать частичного или полного ввода в эксплуатацию объек-

та без приёмки его приёмочной комиссией. 

− передавать организации, принявшей объект в эксплуатацию, всю 

документацию, составленную в процессе строительства (акты на скрытые рабо-

ты, акты приёмки инженерных коммуникаций и др.), а также акт приёмки объ-

екта комиссией технического заказчика. 

− совместно с проектными организациями на особо важных объектах 

участвовать в разработке и осуществлении программы испытаний ответствен-

ных видов оборудования и систем в соответствии с договором подряда. 

7.10 Работники юридического лица, привлекаемого застройщиком (тех-

ническим заказчиком) на основании договора для осуществления строительно-

го контроля технического заказчика, должны выполнять функции строительно-

го контроля, проводимого техническим заказчиком, и имеют право: 

− требовать от ЛОС, выполнения работ в полном соответствии с 

утвержденной проектной документацией, точного соблюдения строительных 

норм, правил и ТУ на производство и приёмку работ; 

− запрещать ЛОС, применять не соответствующие проектной доку-

ментации, ГОСТ и ТУ недоброкачественные строительные материалы, детали и 

конструкции. Требования и запреты оформляются записью в общем журнале 

работ; 

− направлять предложения надзорным за строительством государ-

ственным органам о запрещении применения материалов, не отвечающих тре-

бованиям проектной документации, договора подряда и нормативных актов; 
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− составлять акты и предписания по выявленным нарушениям и при-

останавливать выполнение работ подрядчиком до их устранения; 

− вносить в журналы работ обязательные для СМО требования и ука-

зания о качестве строительства применяемых материалов, деталей и конструк-

ций, а также о соблюдении требований технических регламентов, ПСД и дого-

вора; 

− не согласовывать объёмы выполненных работ и акты для оплаты 

этих работ, если работы выполнены с нарушением договора подряда, отступле-

ний от ПСД и правил ведения строительных работ, применением недоброкаче-

ственных материалов, деталей и конструкций; 

− требовать немедленного устранения обнаруженных дефектов за 

счет организаций, виновных в их допущении; 

− вносить предложения по изменению отдельных видов работ и ис-

пользуемых материалов с целью улучшения выполняемых работ с внесением 

записей в журнал авторского надзора; 

− останавливать выполнение работ в случае выявления грубых нару-

шений требований НТД. 

8 Строительный контроль, проводимый лицом, осуществ-
ляющим строительство 

8.1 В соответствии с ППРФ № 468[3], статьёй 53ГК РФ[1] строительный 

контроль выполняемый ЛОС, включает проведение следующих контрольных 

мероприятий: 

− входной контроль проектной и рабочей документации, предостав-

ленной застройщиком (техническим заказчиком); 

− приёмка вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; 

− проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций 

и оборудования, поставленных для строительства ОЭСХ; 

− проверка соблюдения установленных норм и правил складирования 
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и хранения применяемых материалов, изделий и конструкций; 

− обеспечение ведения и своевременного заполнения общего и специ-

ального журналов работ; 

− обеспечение своевременного оформления исполнительной доку-

ментации и записей по качеству; 

− проверка соблюдения последовательности и состава технологиче-

ских операций при осуществлении строительства ОЭСХ и их соответствия тре-

бованиям НТД, ПСД, результатам инженерных изысканий, градостроительному 

плану земельного участка; 

− проверка соответствия качества выполнения технологических опе-

раций и их результатов требованиям проектной и подготовленной на ее основе 

рабочей документации, а также требованиям НТД; 

− совместно с техническим заказчиком освидетельствование работ, 

скрываемых последующими работами; 

− промежуточная приёмка возведенных строительных конструкций, 

влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения, технологических систем; 

− приёмка законченных видов (этапов) работ; 

− проверка совместно с техническим заказчиком и представителем ав-

торского надзора соответствия законченного строительством объекта требовани-

ям проектной и рабочей документации, результатам инженерных изысканий, 

требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регла-

ментов. 

8.2 Лицо, осуществляющее строительство, обязано вести комплексный 

укрупненный сетевой график и график производства работ, в которых должны 

быть указаны контрольные мероприятия п. 8.1 настоящего стандарта. 

8.3 Результаты строительного контроля  должны фиксироваться путем 

составления акта. Акты, составленные по результатам совместных контрольных 

мероприятий, составляются в двух экземплярах и подписываются представите-
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лями обеих сторон. Сведения о проведенных мероприятиях и их результатах 

необходимо отражать также в общем журнале работ с приложением к нему со-

ответствующих актов. 

8.4 Лицо, осуществляющее строительство, обязано исполнять докумен-

тированные указания технического заказчика, сделанные в ходе строительного 

контроля, если такие указания не противоречат условиям договора строитель-

ного подряда и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную дея-

тельность ЛОС. 

8.5 Лицо, осуществляющее строительство, несет ответственность в со-

ответствии с законодательством за неосуществление и ненадлежащее осу-

ществление строительного контроля, в том числе: 

− за несвоевременное и некачественное осуществление строительного 

контроля в соответствии с техническими регламентами, иными правовыми 

нормативными документами и договорными условиями; 

− за качество и приёмку выполненных работ; 

− за достоверность и своевременность предоставления отчетов и све-

дений по установленным формам и в установленные сроки; 

− за заключение о соответствии вводимого в эксплуатацию ОЭСХ в 

части качественного выполнения строительных и монтажных работ требовани-

ям действующих технических регламентов, иных правовых и нормативных до-

кументов, проектной документации. 

9 Входной контроль 

9.1 Входной контроль состоит в оценке соответствия  проектной и рабочей 

документации, строительных конструкций, изделий, материалов, оборудования 

требованиям нормативных актов, стандартов, ТУ, рабочих чертежей, паспортам и 

другим документам, подтверждающим качество их изготовления, а также правил 

транспортировки по ГОСТ 19433, разгрузки по ГОСТ 12.3.009 и хранения по 

ГОСТ 18690 и ГОСТ 23216. 
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9.2 При входном контроле проектной документации следует проанали-

зировать представленную документацию, включая проект организации строи-

тельства и рабочую документацию в соответствии с требованиями ППРФ от 

16.02.2008 № 87 [7], при этом проверяется: 

− её комплектность; 

− наличие согласования и утверждений; 

− соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы; 

− наличие ссылок на материалы и изделия; 

− соответствие границ стройплощадки на строительном генеральном 

плане установленным сервитутам; 

− наличие перечня работ и конструкций, качество выполнения кото-

рых влияет на безопасность объекта, подлежит оценке соответствия в процессе 

строительства; 

− наличие предельных значений контролируемых по указанному пе-

речню работ и конструкций параметров, допускаемых уровней несоответствия 

по каждому из них; 

− наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в 

виде ссылок на соответствующие нормативные документы. 

− наличие требований по охране труда и техники безопасности. 

9.3 При обнаружении несоответствий проектная документация возвра-

щается для устранения выявленных недостатков. Исправленная документация 

подвергается повторному входному контролю. 

9.4 Ответственность за приемку и рассмотрение ПСД, как правило, 

возлагается на главного  инженера и производственно-технический отдел ЛОС. 

9.5 Входной контроль рабочей документации производят работники 

технического и производственно-технического отдела СМО. Рабочие чертежи и 

организационно-технологическая документация (ПОС, ППР) должны регистри-

роваться в специальном журнале. Принятая документация направляется на 

строительную площадку с отметкой «к производству работ» и подписью глав-
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ного инженера. 

9.6 Строительные материалы, конструкции, изделия и оборудование, 

поступающие на  строительную площадку, должны проходить входной кон-

троль на соответствие их ГОСТ, ТУ, требованиям проектной и рабочей доку-

ментации, паспортам, сертификатам, подтверждающим качество их изготовле-

ния, а также на соблюдение правил разгрузки и хранения по ГОСТ 12.3.009, 

ГОСТ 13015, ГОСТ 18690 и ГОСТ 23216.  

9.7 Входной контроль качества строительных материалов, конструкций 

и комплектующих изделий, поступающих на строительную площадку, осу-

ществляют работники аппарата управления строительной организации, линей-

ные ИТР (прорабы, мастера), бригадиры, работники строительных лабораторий, 

с привлечением в необходимых случаях работников строительного контроля 

технического заказчика и авторского надзора проектных организаций. 

9.8 При входном контроле необходимо проверить соответствие показа-

телей качества поставляемых материалов, изделий, конструкций, оборудования 

требованиям стандартов, ТУ или технических свидетельств на них, указанных в 

проектной документации и (или) договоре подряда. При этом проверяется 

наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производи-

теля), подтверждающих качество указанных материалов, изделий, строитель-

ных конструкций, оборудования, элементов технологических систем. 

9.9 Входной контроль осуществляет также служба производственно-

технологической комплектации на базах. При выполнении входного контроля 

на комплектовочных базах прорабу (мастеру) должны быть представлены до-

кументы (паспорта, сертификаты, акты и т.п.), подтверждающие качество по-

ставляемых материалов и изделий. При возникновении сомнений в качестве по-

ставляемых материалов прораб (мастер) обязан потребовать контрольной про-

верки поступивших материалов и изделий, в том числе в строительной (элек-

тротехнической) лаборатории.  

9.10 Входной контроль материалов, изделий и конструкций должен 

включать четыре стадии: 



31 
 

− проверка сопроводительной документации; 

− внешний осмотр; 

− линейно-угловые измерения; 

− лабораторные испытания (при необходимости). 

9.11 Входной контроль оборудования проводится в два этапа: 

− проверка комплектности поставляемого оборудования; 

− проверка соответствия поставки техническим условиям. 

9.12 Производители работ (мастера) обязаны проверять внешним осмот-

ром соответствие строительных материалов, конструкций, изделий требовани-

ям нормативных документов, проектной и рабочей документации, а также 

наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных 

документов. 

9.13 Для оценки соответствия материалов, оборудования, изделий, стро-

ительных конструкций и элементов технологических систем, поставляемых на 

ОЭСХ, должны применяться следующие формы оценки соответствия: 

− контроль; 

− испытания; 

− приёмка. 

9.14 При необходимости, выполняют контрольные измерения и испыта-

ния показателей оценки качества. Методы и средства измерений и испытаний 

должны соответствовать требованиям стандартов, ТУ и (или) технических сви-

детельств на материалы, изделия, строительные конструкции и оборудование. 

9.15 Причинами проведения контрольных измерений и испытаний могут 

быть не только отсутствие возможности идентифицировать используемые ма-

териалы, оборудование и изделия, но и нарушение установленных правил их 

складирования и хранения на строительной площадке. 

9.16 В случае проведения контроля (испытаний) с привлечением аккре-

дитованных лабораторий следует проверить соответствие применяемых ими 

методов контроля и испытаний, установленным стандартам и техническим 
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условиям на контролируемую продукцию. 

9.17 Оборудование, изделия, материалы и техническая документация 

должны передаваться в монтаж в соответствии с договорами подряда на осно-

вании актов установленной формы. При приёмке оборудования для проведения 

электромонтажных работ должен производиться его осмотр, проверка ком-

плектности (без разборки), проверка наличия и срока действия гарантий пред-

приятий-изготовителей. Распаковка и расконсервирование подлежащего мон-

тажу оборудования должны производиться в зоне, указанной в ППР. 

9.18 Электрооборудование и оборудование ИТС на монтажную площад-

ку подстанции, как правило, поставляется техническим заказчиком и принима-

ется в монтаж полностью укомплектованным. Если на строительной площадке 

отсутствует монтажная организация, и поступает электрооборудование, то оно 

может быть принято на ответственное хранение ЛОС с оформлением соответ-

ствующего акта. 

9.19 Электрооборудование, на которое истёк нормативный срок хране-

ния, указанный в стандартах или технических условиях, принимается в монтаж 

только после проведения предварительной ревизии, исправления дефектов и 

испытаний. Результаты проведенных работ должны быть занесены в формуля-

ры, паспорта и другую сопроводительную документацию и должен быть со-

ставлен акт о проведении указанных работ. 

9.20 При входном контроле производители работ (мастера) обязаны ви-

зуально (или инструментально) проверить продукцию при поступлении на при-

рельсовые базы и пикеты непосредственно перед монтажом: 

− изоляторы на отсутствие волосяных трещин, сколов, повреждения 

глазури, трещин в чугунных шапках, погнутости стержней, загрязнений стекла 

и фарфора, на качество оцинковки шапок и стержней в соответствии с ГОСТ 

6490, ГОСТ 28856, ГОСТ 30531, ГОСТ 18328, ГОСТ Р 52082, ГОСТ Р 52034 и 

ГОСТ 27661; 
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− условия хранения изоляторов на площадке (наличие навеса, тара и 

упаковка); 

− линейная арматура на отсутствие трещин, раковин, повреждений 

оцинковки и состояние резьбы; токоведущая арматура на состояние поверхно-

сти контактов; 

− изоляторы и линейная арматура на соответствие требованиям ГОСТ 

6490, ГОСТ 11359, ГОСТ Р 51177 и ГОСТ Р 51155; входной контроль изолято-

ров и линейной арматуры проводится согласно ГОСТ 18321; 

− сборные железобетонные конструкции для ВЛ на соответствие мас-

согабаритных размеров, наличие стальных закладных деталей и качество (внеш-

ний вид) поверхностей и элементов; соответствие параметров требованиям 

ГОСТ 13015, ГОСТ 22687.0, ГОСТ 22687.1, ГОСТ 22687.2 и главы 2.5 ПУЭ [13]; 

− элементы сборных железобетонных фундаментов на отсутствие по-

верхностных раковин и выбоин, на наличие гаек и шайб на болтах и их свобод-

ное перемещение по резьбе болта, на наличие гидроизоляции, если она преду-

смотрена (форма А.5 приложения А); 

− сборные железобетонные фундаменты и сваи требованиям СНиП 

2.02.01-83, СНиП II-17-77, СНиП II-21-75 и СНиП II-28-73; 

− сварные или болтовые стыки стоек с плитами фундаментов на каче-

ство антикоррозионной защиты; 

− наличие на поверхности железобетонных конструкций, предназна-

ченных для установки в агрессивную среду, гидроизоляции, выполненной на 

предприятии-изготовителе (гидроизоляция фундаментов должна соответство-

вать требованиям ГОСТ 12.3.016; защита конструкций от коррозии −требовани-

ям ГОСТ 31384); 

− нанесение маркировки на железобетонных изделиях ВЛ; 

− состояние кабелей на барабанах в присутствии технического заказ-

чика посредством наружного осмотра, зафиксированного актом (силовые кабе-

ли должны соответствовать требованиям ГОСТ 16442 и ГОСТ 18410); 
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−  отсутствие изъянов в наружном покрытии и погнутостей элементов 

конструкций металлических опор, а также геометрию конструкций, качество 

сварных швов (по ГОСТ 3242) и антикоррозионную защиту; 

− защиту от коррозии с применением технологии горячего или «хо-

лодного» оцинкования стальных порталов, молниеотводов, опор под оборудо-

вание и других конструкций, а также стальных деталей железобетонных стоек 

порталов и опор под оборудование. 

Примечание − При отсутствии производственных возможностей оцинкования допуска-
ется по согласованию с техническим заказчиком применение лакокрасочных покрытий и 
других способов защиты, выполняемых на заводах-изготовителях. 

Применение горячего или «холодного» оцинкования является обязатель-

ным для ОРУ подстанций 330 кВ и выше независимо от района их расположе-

ния; для ОРУ 35–220 кВ, расположенных по побережьям морей в зоне до 5 км 

от берега и в районах с сильноагрессивной степенью воздействия среды. 

9.21 Результаты входного контроля должны документироваться: 

− в журнале входного контроля работ; 

− в журнале лабораторных испытаний, выполненных строительной 

лабораторией; 

− актами входного контроля; 

− актами испытаний, выполненных привлечёнными аккредитованны-

ми лабораториями. 

9.22 При получении неудовлетворительных результатов, а также при от-

сутствии сопроводительных документов, их несоответствии или нарушений   при 

заполнении составляется акт и передается лицу, ответственному за претензион-

ную работу. 

9.23 Если в результате испытаний установлено, что технические харак-

теристики материалов, оборудования, изделий, строительных конструкций не 

соответствуют техническим требованиям, то для их применения в строитель-

стве должны быть определены возможные последствия отклонений и разрабо-

таны корректирующие меры, согласованные с эксплуатирующей организацией. 
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Если реализация корректирующих мер не обеспечивает выполнение требований 

проекта, то использование материалов, оборудования, изделий, строительных 

конструкций при строительстве ОЭСХ не допускается. 

9.24 Материалы, изделия, строительные конструкции, оборудование, 

элементы технологических систем, несоответствие которых выявлено входным 

контролем , следует промаркировать. Работы с использованием указанных ма-

териалов, изделий и оборудования следует приостановить. Застройщик (техни-

ческий заказчик) должен быть извещён о приостановке работ и её причинах. 

9.25 ЛОС должно обеспечить складирование и хранение материалов, из-

делий, строительных конструкций, оборудования, элементов технологических 

систем в соответствии с требованиями стандартов и ТУ на них. 

9.26 Работники складского хозяйства должны осуществлять постоянный 

контроль правил складирования и условий хранения материалов и изделий на 

складах. При проведении контроля проверяются  места хранения, температур-

но-влажностный режим в помещениях, наличие и состояние стеллажей, поло-

жение материалов и изделий при хранении, устройства  штабелей и сроки хра-

нения. 

9.27 При выявлении нарушений в правилах складирования и хранения 

применение изделий и материалов, хранившихся с нарушением, для строитель-

ства не допускается до подтверждения соответствия показателей их  качества 

требованиям рабочей документации. 

10 Геодезический контроль 

10.1 Геодезический контроль включает проверку соответствия: 

− положения элементов, конструкций и частей ОЭСХ и инженерных 

сетей проектным требованиям в процессе их монтажа и временного закрепле-

ния (при операционном контроле); 

− элементов, конструкций и частей ОЭСХ, постоянно закрепленных 

по окончании монтажа (установки, укладки), исполнительной съемке планового 
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и высотного положения, а также фактического положения подземных инженер-

ных сетей. 

10.2 Технический заказчик за 10 дней до начала СМР должен передать  

ЛОС техническую документацию на геодезическую разбивочную основу для 

строительства, в том числе: 

− знаки разбивочной сети строительной площадки; 

− плановые (осевые) знаки внешней разбивочной сети здания, соору-

жения; 

− плановые (осевые) знаки линейных сооружений, определяющие ось, 

начало и конец трассы, колодцы (камеры); 

− нивелирные реперы по границам и внутри застраиваемой территории; 

− каталоги координат, высот и абрисы всех пунктов геодезической 

разбивочной основы. 

10.3 ЛОС должен осуществить приёмку геодезической разбивочной ос-

новы, проверить её соответствие установленным требованиям к точности, 

надёжность закрепления знаков на местности. Приёмка геодезической разби-

вочной основы оформляется актом по форме приложения Е. 

10.4 Знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства 

должны находиться под контролем и не реже двух раз в год (в весенний и осен-

не-зимний периоды) подвергаться инструментальной проверке. 

10.5 Геодезический контроль должен осуществляться посредством про-

ведения геодезических работ, в том числе, инструментального контроля в про-

цессе строительства ОЭСХ. Геодезические работы являются неотъемлемой ча-

стью технологического процесса строительного производства. Их следует про-

водить по проекту и единому для строительной площадки  графику, согласо-

ванному со сроками выполнения общестроительных, монтажных и специаль-

ных работ в соответствии с СП 126.13330. 

10.6 Геодезическую основу контрольных измерений при установке кон-

струкций в проектное положение должны составлять разбивочные оси и линии, 
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им параллельные, установочные риски, реперы, марки. Перед началом контроля 

необходимо проверить неизменность положения ориентиров. При расчёте точ-

ности выполнения измерений для монтажа технологического оборудования, 

мониторинга расчётных параметров возводимых конструкций в процессе про-

изводства работ, необходимо соблюдать дополнительные требования, преду-

смотренные проектной документацией. 

10.7 Контролируемые в процессе производства СМР геометрические па-

раметры ОЭСХ, методы геодезического контроля, порядок и объём его прове-

дения должны быть установлены проектом производства геодезических работ. 

10.8 Геодезический контроль точности геометрических параметров 

ОЭСХ на всех этапах строительства (точность выполнения СМР) следует осу-

ществлять организациям, выполняющим эти работы. 

10.9 В процессе строительства должен проводиться пооперационный и 

выборочный геодезический контроль. Пооперационный контроль выполняется 

организацией, ведущей работы, а выборочный – представителями технического 

заказчика при приёмке законченных видов или этапов работ. 

10.10  Результаты геодезической проверки при операционном контроле 

должны быть зафиксированы в общем журнале работ с указанием величин от-

клонений монтируемых элементов от проектных размеров. Данные выборочно-

го геодезического контроля должны отражаться в актах приёмки выполненных 

работ. Объём выборочного контроля должен составлять не менее 10 % предъ-

являемых параметров. 

10.11  Геодезический контроль, выполняемый в процессе строительства, 

должен оформляться документацией, в которую входят: 

− исполнительные схемы; 

− журналы контроля; 

− акты проверки и другие документы. 

10.12  Для производства геодезических работ и своевременного контроля 

процессов создания  ОЭСХ строительные организации должны иметь квалифи-
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цированных специалистов геодезического профиля, приборы и оборудование 

для выполнения геодезических работ. 

10.13 Средства измерений (теодолиты, нивелиры, рулетки и другие геоде-

зические приборы) должны быть необходимой для выполнения работ точности 

и аттестованы в установленном порядке. Перед началом выполнения работ гео-

дезические приборы должны быть проверены и отъюстированы. 

10.14 Ответственность за геодезический контроль качества работ возлага-

ется на геодезиста или прораба. 

11 Лабораторный контроль 

11.1 Лабораторный контроль осуществляют строительные лаборатории 

(испытательные подразделения) аккредитованные в установленном порядке. 

Лаборатории, входящие в состав СМО, подчиняются главным инженерам стро-

ительно-монтажных организаций и оснащаются оборудованием и приборами, 

необходимыми для выполнения возложенных на них задач. Используемые при-

боры, оборудование и средства измерений ремонтируются, тарируются, пове-

ряются и аттестуются в установленном порядке. 

11.2 На испытательные (строительные) лаборатории ЛОС или испыта-

тельные (строительные) лаборатории подрядных организаций возлагается кон-

троль: 

− технологических перерывов и температурно-влажностных режимов 

при производстве строительно-монтажных работ; 

− соответствия выполнения строительных и монтажных работ проек-

ту и техническим регламентам в порядке, установленном схемами операцион-

ного контроля; 

− соответствия стандартам, ТУ, паспортам и сертификатам, поступаю-

щих на объекты капитального строительства материалов, конструкций и изделий; 

− за дозировкой компонентов при приготовлении бетонов, растворов, 

мастик и других смесей (ГОСТ 5802); 
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− набора прочности бетона по ГОСТ 22690, ГОСТ 17624 и ГОСТ 10180; 

Примечание − В соответствии со СНиП 52-01-2003 нормируемыми и контролируемыми 
показателями качества бетона являются − класс прочности на сжатие и класс прочности на 
осевое напряжение, марка по морозостойкости, водонепроницаемости и средней плотности. 

− результатов испытаний сварных соединений по ГОСТ 3242; 

− состояния грунтов в основаниях фундаментов по ГОСТ 30416 и 

ГОСТ 24846. 

11.3 Измерения и испытания, имеющие целью проверить качество элек-

трооборудования и его монтажа, должны производиться квалифицированным 

персоналом электролабораторий с применением приборов, прошедших госу-

дарственную поверку. 

11.4 Испытательные лаборатории обязаны вести журналы регистрации 

осуществленного контроля и испытаний, подбора различных составов, раство-

ров и смесей, подготавливать акты о соответствии (несоответствии) строитель-

ных материалов, поступающих на объект капитального строительства, требова-

ниям проектной документации, стандартам и ТУ. 

11.5 Электролаборатории должны проводить обследование электроуста-

новок, измерения и испытания в соответствии с разработанными методиками и 

заводскими инструкциями, правил технической эксплуатации [13] и ПУЭ [14]. 

По результатам обследования, измерений и испытаний составляются акты и 

протоколы, которые сводятся в единый отчёт. В отчёте должны содержаться 

рекомендации по устранению выявленных недостатков и заключение о воз-

можности включения электроустановки под напряжение. 

11.6 Контроль и испытания, осуществляемые лабораториями (испыта-

тельными подразделениями), не снимают ответственности с персонала органи-

заций за качество принятых и применяемых строительных материалов и вы-

полняемых работ. 

11.7 Ответственность за своевременное испытание применяемых строи-

тельных материалов, конструкций и изделий возлагается на технических руко-

водителей - главного инженера, начальника ПТО. 
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12 Операционный контроль 

12.1 Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполне-

ния строительных процессов и обеспечивать своевременное выявление дефек-

тов и причин их возникновения, а также своевременное принятие мер по их 

устранению и предупреждению. 

12.2 Организация операционного контроля и надзор за его осуществле-

нием возлагаются на руководителей и главных инженеров СМО. 

12.3 При операционном контроле проверяется: 

− соответствие последовательности и состава выполняемых технологи-

ческих операций требованиям технологической и нормативной документации; 

− соблюдение технологических режимов, установленных технологи-

ческими картами и регламентами; 

− соответствие показателей качества выполнения операций и их ре-

зультатов требованиям проектной и технологической документации, а также 

определенной техническим заказчиком нормативно-технической документации. 

12.4 Операционный контроль осуществляют производители работ и ма-

стера, строительные лаборатории и геодезические службы, а также специали-

сты, занимающиеся контролем отдельных видов работ. Контроль проводится в 

соответствии со схемами операционного контроля качества (СОКК) на выпол-

нение соответствующего вида работ. СОКК входят в состав технологических 

карт и являются основным рабочим документом контроля качества выполнения 

работ для прорабов, мастеров, строительных лабораторий, геодезических 

служб, а также бригадиров, звеньевых и рабочих, обязанных предъявлять вы-

полненные работы прорабам и мастерам. Содержание СОКК приведено в СТО 

НОСТРОЙ 2.33.51. 

12.5 Операционный контроль качества работ проводится по трём ступе-

ням: 

I ступень – мастер, прораб, начальники участков; 

II ступень – главный инженер, инженеры ПТО, геодезист, лаборант; 
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III ступень – служба лаборатории, монтажный отдел, геодезист организации. 

12.6 Операционный контроль качества работ, который является осново-

полагающим для всей конструкции или линии электропередачи, должен осу-

ществляться строительной лабораторией, фиксирующей результаты испытаний 

в рабочих журналах и других формах рабочей документации. 

12.7 Выявленные в ходе операционного контроля дефекты (отклонение 

от проектов, стандартов, требований нормативных документов и т.д.) линейные 

работники  должны фиксировать в журналах с указанием срока исполнения и 

исполнителей. Последующие операции могут проводиться только после устра-

нения обнаруженных ранее дефектов. 

12.8 Операционному контролю при строительстве ВЛ подлежат: 

12.8.1 Тяжения стальных канатов в оттяжках опор. Усилие в оттяжках 

определяется прибором типа ИН (измеритель натяжения) и должно соответ-

ствовать проектному значению; 

12.8.2 Качество болтовых соединений стальных конструкций. Для болто-

вых соединений следует применять стальные болты и гайки, удовлетворяющие 

техническим требованиям ГОСТ Р 52628, и шайбы, удовлетворяющие требова-

ниям  ГОСТ 18123. Анкерные болты должны применяться согласно требовани-

ям СНиП 2.09.03; 

12.8.3 Качество соединения проводов и грозозащитных тросов посред-

ством соединительных и натяжных зажимов, положение стальной части сер-

дечника в соединительном зажиме или анкера в натяжном зажиме на сталеалю-

миниевых проводах по отношению к алюминиевому корпусу согласно главе 2.5 

ПУЭ [13]. В одном пролете ВЛ допускается не более одного соединения на 

каждый провод или трос. Опрессовку соединительных, натяжных зажимов сле-

дует контролировать согласно требованиям технологических карт. Прессуемые 

зажимы, а также матрицы для опрессовки зажимов должны соответствовать 

маркам монтируемых проводов и канатов. 

12.8.4 Качество соединения сталеалюминиевых проводов в шлейфах тер-

митной сваркой; в соединении не должно быть пережогов проволок наружного 
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повива, глубина усадочной раковины не должна превышать 1/3 диаметра про-

вода, но не более 6 мм. При перегибании провода отдельные проволоки не 

должны выламываться. 

12.8.5 Прочность заделки проводов и тросов в соединительных и натяж-

ных зажимах должна составлять не менее 90 % разрывного усилия проводов и 

канатов при растяжении. 

12.9 Для районов прохождения ВЛ в атмосфере промышленных загряз-

нений с повышенной химической активностью среды, а также районов солон-

чаков и морского побережья применяется арматура в тропическом исполнении 

с обязательным нанесением защитной смазки ЗЭС (ТУ 38 101474−74)[14] в 

процессе монтажа линии. 

12.10 Трассы для прокладки кабеля в земле должны быть подготовлены к 

началу его прокладки в объёме: из траншеи откачена вода и удалены камни, 

комья земли, строительный мусор; на дне траншеи устроена подушка из раз-

рыхленной земли; выполнены проколы грунта в местах пересечения трассы с 

дорогами и другими инженерными сооружениями, заложены трубы. После 

прокладки кабелей в траншею и представления электромонтажной организаци-

ей акта на скрытые работы по прокладке кабелей траншею следует засыпать. 

12.11 Трассы блочной канализации для прокладки кабелей должны быть 

подготовлены с учетом следующих требований: 

− выдержана проектная глубина заложения блоков от планировочной 

отметки; 

− обеспечена технология укладки и гидроизоляция стыков железобе-

тонных блоков и труб; 

− обеспечена чистота и соосность каналов; 

− выполнены двойные крышки (нижняя крышка с запором) люков ко-

лодцев, металлические лестницы или скобы для спуска в колодец. 

12.12 Для контроля и оценки качества работ при строительстве ПС долж-

на разрабатываться комплексная система управления качеством строительно-
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монтажных работ, включающая СОКК. При отсутствии такой системы разраба-

тываются индивидуальные схемы операционного контроля. 

12.13 Схемы операционного контроля рекомендуется разрабатывать в со-

ответствии с [15, 16] и должны содержать: 

− эскизы конструкций с указанием допускаемых отклонений по 

СНиП (в необходимых случаях); 

− основные характеристики качества материалов и конструкций 

(прочность, морозостойкость, огнестойкость); 

− перечень операций или процессов, качество выполнения которых 

должен проверить производитель работ или мастер; 

− данные о составе контроля, устанавливаемом на основании требо-

ваний НТД по строительству и рабочих чертежей, с указанием необходимости 

проверки арматуры и расположения арматурных стержней, соответствия фак-

тических размеров проектным; 

− указания о способе контроля качества выполняемых операций (визу-

ально, инструментально) с перечнем измерительных приборов и инструментов; 

− сроки проведения контроля; 

− перечень технологических операций, контролируемых с участием 

строительной лаборатории и геодезической службы; 

− перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию с со-

ставлением акта. 

12.14 При разработке схемы операционного контроля строительства ПС 

рекомендуется использовать «Допуски и отклонения на монтаже отдельных 

элементов подстанций», разработанные трестом «Электростройподстанция», и 

требования [17]. 

12.15 Места выполнения контрольных операций, их частота, исполните-

ли, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия 

решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны 

соответствовать требованиям проектной, технологической и нормативной до-
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кументации. 

12.16 До начала монтажа строительная часть РУ должна быть принята от 

ЛОС по акту, устанавливающему соответствие ее проекту и готовность к про-

изводству электромонтажных работ (форма Б.2 приложения Б). 

12.17 Электрооборудование, поступающее для монтажа, должно соответ-

ствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.007.1. 

12.18 Процедуры контроля качества при проведении пуско-наладочных 

работ высоковольтного оборудования, вторичных устройств и ИТС подстанций 

должны предусматриваться при разработке рабочей программы и проекта про-

изводства пуско-наладочных работ. 

13 Приёмочный контроль 

13.1 Организация приёмочного контроля 

13.1.1 Приёмочный контроль осуществляется при приёмке работ от непо-

средственных исполнителей с участием исполнителей последующих работ. Це-

лью приёмочного контроля является выявление соответствия качества закон-

ченных и предъявленных к приёмке отдельных видов работ или сооружений 

требованиям проектной и нормативной документации. Приёмочный контроль 

осуществляется после операционного контроля. В приёмочном контроле участ-

вуют линейные работники, работники строительных лабораторий, строительно-

го контроля технического заказчика и авторского надзора проектной организа-

ции. Результаты приёмочного контроля фиксируются в журналах работ, актах 

скрытых работ, актах промежуточной приёмки ответственных конструкций , и 

других документах, предусмотренных НТД. 

13.1.2 Приёмочный контроль выполненных работ проводится: 

− при приёмке работ у исполнителей (бригад, звеньев, отдельных ра-

бочих); 

− при промежуточной приёмке ответственных конструкций, секций, 

скрытых работ; 
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− при сдаче фронта работ субподрядчикам. 

13.1.3 Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением 

актов . Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завер-

шенный процесс. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии 

актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.  

13.1.4 Основные конструкции по мере их готовности подлежат приёмке в 

процессе строительства с участием представителя авторского надзора или 

строительного контроля технического заказчика с составлением акта промежу-

точной приёмки этих конструкций. 

13.1.5 Освидетельствование скрытых работ и приёмку основных  кон-

струкций проводит комиссия в составе: 

− представителя технического заказчика;  

− представителя лица, осуществляющего строительство; 

− представителя организации, выполняющей работы (производителя 

работ, мастера);  

− представителя авторского надзора. 

В необходимых случаях привлекаются специалисты-эксперты, а также ла-

боранты и геодезисты. 

13.1.6 Результаты приёмочного контроля фиксируются в журналах работ, 

актах освидетельствования скрытых работ, актах промежуточной приёмки ос-

новных  конструкций, актах испытания и других документах, предусмотренных 

НТД. 

13.1.7 При приёмке земляных работ строительному контролю подлежит 

проверка оформления следующей документации: 

− ведомость постоянных реперов и акты геодезической разбивки со-

оружений; 

− рабочие чертежи с документами, обосновывающими принятые из-

менения, журналы работ; 

− акты освидетельствования скрытых работ; 
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− акты лабораторных испытаний грунтов и материалов, применяемых 

при сооружении насыпей, для крепления откосов и др.; 

− лабораторных заключений о радиационной безопасности грунтов и 

отсутствии в них вредных и токсичных веществ. 

13.2 Приёмка объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию 

13.2.1 Оценка соответствия законченного строительством ОЭСХ требова-

ниям технических регламентов, нормативных и правовых актов выполняется и 

удостоверяется итоговым заключением органа государственного строительного 

надзора. Заключение выдаётся застройщику (техническому заказчику) и под-

тверждает возможность безопасной эксплуатации ОЭСХ. 

13.2.2 Заключение о соответствии (или решение об отказе такого заклю-

чения) выдается застройщику (техническому заказчику) в течение 10 рабочих 

дней с момента обращения в орган государственного строительного надзора. 

Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии должно содержать 

обоснование причин такого отказа со ссылками на технический регламент 

(нормы и правила), иной нормативный правовой акт, проектную документацию 

13.2.3 При осуществлении строительства, реконструкции по договору с 

техническим заказчиком (застройщиком) завершенный строительством объект 

предъявляется лицом, осуществляющим строительство, к приёмке в составе и 

объёме выполненных работ, предусмотренных проектом и договором генераль-

ного подряда.  

13.2.4 Технический заказчик (застройщик) устанавливает дату проведения 

и порядок организации приёмки объекта, перечень участников приёмки и оцен-

ки соответствия объекта. Дата приёмки завершенного строительством объекта 

сообщается органу, уполномоченному на выдачу разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

13.2.5 Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов 

должна осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04. 

13.2.6 При подготовке законченных монтажом электроустановок к сдаче в 
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эксплуатацию необходимо руководствоваться Правилами выполнения пускона-

ладочных работ, изложенными в СНиП 3.05.06, нормами приёмо-сдаточных 

испытаний, установленных ПУЭ [13] (главы 1-8), РД 34.45-51.300 «Объём и 

нормы испытаний электрооборудования» [19]. 

13.2.7 При сдаче в эксплуатацию законченных монтажом электроустано-

вок рекомендуется оформлять приёмо-сдаточную документацию в соответ-

ствии с И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приёмо-сдаточной документа-

ции по электромонтажным работам». 

13.2.8 Пусконаладочные организации, выполняющие комплекс работ, 

включающий проверку, настройку и испытания электрооборудования должны 

оформить и передать приёмо-сдаточную документацию в соответствии с требо-

ваниями ПУЭ [14] (главы 1-8), [19] и эксплуатационной документацией пред-

приятий-изготовителей электрооборудования. 

13.2.9 Технический заказчик несет ответственность за своевременную 

подготовку к эксплуатации объекта, за проведение комплексного опробования 

оборудования с участием проектных, строительных и монтажных организаций, 

а при необходимости, и заводов-изготовителей, за наладку технологических 

процессов, ввод в эксплуатацию производственных мощностей и объектов в 

установленные сроки, освоение проектных мощностей в сроки, предусмотрен-

ные действующими нормами. 

13.2.10  Проектная организация несет ответственность за соответствие 

мощностей и других технико-экономических показателей объекта, вводимого в 

эксплуатацию, за решение связанных с проектированием вопросов, возникаю-

щих в процессе приёмки объекта, и освоение проектных мощностей. 

13.2.11   Строительно-монтажные организации несут ответственность за 

выполнение строительных и монтажных работ и сроки строительства, за 

надлежащее качество этих работ, проведение испытаний смонтированного обо-

рудования, за своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе 

приёмки строительных и монтажных работ и комплексного опробования обо-

рудования, за своевременный ввод в действие производственных мощностей и 
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объектов. 

13.2.12 Монтажные (строительно-монтажные) организации представляют 

рабочей комиссии: 

− акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточ-

ной приёмке основных конструкций (опор, сводов, подпорных стен, несущих 

металлических и сборных железобетонных конструкций); 

− акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудова-

ния; 

− акты об испытаниях технологических трубопроводов, внутренних 

систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, 

отопления и вентиляции, наружных сетей водоснабжения, канализации, тепло-

снабжения, газоснабжения и дренажных устройств; 

− акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков 

инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть 

наружных стен зданий в соответствии с проектом (рабочим проектом); 

− акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрывобезопас-

ность, пожаробезопасность и защиту от грозовых перенапряжений; 

− журналы производства работ и авторского надзора проектных орга-

низаций, материалы обследований и проверок в процессе строительства орга-

нами государственного и другого надзора. 

13.2.13 При приёмке ОЭСХ (пускового комплекса) должны быть проведе-

ны: 

− индивидуальные испытания оборудования и функциональные ис-

пытания отдельных систем, завершающиеся для энергоблоков пробным пуском 

основного и вспомогательного оборудования; 

− комплексное опробование оборудования. 

13.2.14 Индивидуальные и функциональные испытания оборудования и от-

дельных систем проводятся с привлечением персонала технического заказчика 

по проектным схемам после окончания всех строительных и монтажных работ 
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по данному узлу. 

13.2.15 Перед индивидуальными и функциональными испытаниями должно 

быть проверено выполнение: ПУЭ, строительных норм и правил, стандартов, 

включая стандарты безопасности труда, норм технологического проектирова-

ния, правил органов государственного контроля и надзора, норм и требований 

природоохранного законодательства и других органов государственного надзо-

ра, правил устройства электроустановок, правил охраны труда, правил взрыво- 

и пожаробезопасности. 

13.2.16  Пробные пуски должны проводиться до комплексного опробования 

объекта. При пробном пуске должна быть проверена работоспособность обору-

дования и технологических схем, безопасность их эксплуатации; проведены 

проверка и настройка систем контроля и управления, в том числе, автоматиче-

ских регуляторов, устройств защиты и блокировок, устройств сигнализации и 

контрольно-измерительных приборов. 

13.2.17 Документация по пусконаладочным работам предъявляется комис-

сиям по приёмке оборудования после индивидуальных испытаний и при 

оформлении акта технической готовности электромонтажных работ. Докумен-

тация хранится у заказчика 

13.2.18 Готовность выполненных электромонтажных работ к сдаче-

приёмке определяется актом технической готовности электромонтажных работ 

(форма А.2 приложения А), являющимся основанием для предъявления приё-

мочной комиссии оборудования после индивидуальных испытаний. Акт техни-

ческой готовности является также основанием для сдачи-приёмки электромон-

тажных работ. 

13.2.19  Комплексное опробование должен проводить технический заказчик 

13.2.20  Комплексная приёмка оборудования в целом, включая электрообо-

рудование, осуществляется приёмочной комиссией, назначаемой техническим 

заказчиком (застройщиком), при этом составляется акт приёмочной комиссии о 

приёмке оборудования после индивидуального испытания. Актом оформляется 

передача техническому заказчику оборудования всего объекта или по отдель-
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ным установкам на крупных и сложных объектах. Актом также удостоверяется, 

что оборудование отвечает требованиям приёмки для его комплексного опро-

бования. 

13.2.21  Рабочая приёмочная комиссия создается техническим заказчиком 

не позднее, чем в пятидневный срок после получения письменного извещения 

от лица, осуществляющего строительство о готовности объекта или оборудова-

ния к сдаче. 

Рабочая комиссия должна проверить: 

− соответствие объекта и смонтированного оборудования проектной 

и рабочей документации; 

− соответствие СМР требованиям СНиП; 

− результаты испытаний и комплексного опробования оборудования; 

− подготовленность объекта к эксплуатации, включая выполнение 

мероприятий по обеспечению на нем условий труда в соответствии с требова-

ниями техники безопасности, производственной санитарии и экологической 

защиты природной среды. 

По результатам проверок рабочая комиссия должна составить акты о го-

товности зданий, сооружений, законченных строительством, для предъявления 

приёмочной комиссии. 

13.2.22  Лицо, осуществляющее строительство, представляет рабочим ко-

миссиям следующую документацию: 

− перечень организаций, участвующих в производстве СМР, с указа-

нием видов выполненных ими работ, фамилий инженерно-технических работ-

ников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ; 

− комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к 

приёмке объекта с надписями, сделанными лицами, ответственными за произ-

водство СМР, о соответствии этим чертежам выполненных в натуре работ или 

внесенным в них изменениям; 

− исполнительную геодезическую документацию; 
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− сертификаты, технические паспорта или другие документы, удосто-

веряющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при про-

изводстве СМР; 

− акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной 

приёмки отдельных ответственных конструкций (сводов, подпорных стен, не-

сущих металлических и сборных железобетонных конструкций и т. п.); 

− акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудова-

ния; 

− акты об испытании технологических трубопроводов, внутренних 

систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, 

отопления и вентиляции, наружных систем водоснабжения, канализации, теп-

лоснабжения, газоснабжения и дренажных устройств; 

− акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков 

инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть здания 

в соответствии с проектом; 

− акты испытаний сварных соединений; 

− акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и 

электросетей; 

− акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, те-

левидения, сигнализации и автоматизации; 

− акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрывобезопас-

ность, пожаробезопасность и защиту от грозовых перенапряжений; 

− акты об испытаниях прочности сцепления каменных несущих эле-

ментов зданий и сооружений, расположенных в сейсмических районах; 

− журналы производства работ и авторского надзора, материалы об-

следований и проверок в процессе строительства органами государственного и 

другого надзоров. 

По завершению приёмки составляется соответствующий акт, и оформлен-

ная документация вместе с электрооборудованием передается заказчику. 
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14 Приёмка зданий и сооружений под монтаж  

электрооборудования 

14.1 Приёмка зданий и сооружений под монтаж электрооборудования 

должна проводиться комиссией. Комиссия руководствуется утвержденной про-

ектной документацией (рабочими чертежами) и исполнительной документаци-

ей, журналами работ, паспортами и сертификатами на установленные строи-

тельные конструкции, а также актами освидетельствования скрытых работ. 

14.2 Обязательной оценке комиссии подлежат: наличие проездов между 

рядами оборудования, въездов в электротехнические помещения, а также две-

рей, ворот или монтажных проемов для доставки в зону монтажа электрообо-

рудования, скомплектованного в крупные блоки. Сдача-приёмка объектов (по-

мещений и участков работ) под монтаж электрооборудования оформляется ак-

тами, подписываемыми представителями технического заказчика, строительной 

и электромонтажной организаций. 

14.3 Условием приёмки под монтаж ВЛ является окончание строительных 

работ (устройство фундаментов, сборки и установки опор). При приёмке необ-

ходимо проверить основные размеры опор и фундаментов, глубину их заложе-

ния (по актам скрытых работ). Правильность расположения фундаментных 

болтов, а также готовность всего сооружения под монтаж. Приёмка оформляет-

ся актом, который для монтажной организации является разрешением на произ-

водство работ. 

14.4 Условием приёмки под монтаж ЗРУ и ПС является окончание следу-

ющих строительных работ: 

− постройка здания, включая устройство кабельных каналов;  

− заделка швов, стыков, борозд, углублений в строительных основа-

ниях и конструкциях;  

− нанесение отметок чистого пола и чистых стен в необходимых ме-

стах каждого этажа;  
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− отделка кабельных каналов и перекрытие их съемными плитами 

или листами рифленой стали;  

− установка закладных конструкций и деталей для крепления ком-

плектных устройств и аппаратов;  

− устройство чистых полов (в ЗРУ со шкафами КРУ устройство чи-

стых полов может быть выполнено после установки шкафов);  

− устройство и отделка проемов для шинных выводов;  

− укладка труб для ввода кабелей;  

− устройство временных монтажных проемов для монтажа оборудо-

вания, если постоянные не предусмотрены проектом;  

− установка самозапирающихся замков на двери ЗРУ;  

− устройство гидроизоляции и кровли;  

− устройство постоянных или временных подъездов. 

14.5 При оценке качества строительной части ЗРУ и ПС необходимо руко-

водствоваться утвержденной проектной документацией (рабочими чертежами) 

и исполнительной документацией, актами промежуточных приёмок отдельных 

конструктивных элементов и видов работ, актами на скрытые работы, данными 

журналов работ, паспортов и сертификатов на установленные строительные 

конструкции, результатами обмера и внешнего осмотра. 

14.6 До начала монтажа трансформаторов проводят подготовительные ме-

роприятия: принимают под монтаж строительную часть сооружений, предна-

значенных для установки трансформаторов (фундаментов, камер, закладных 

частей, каналов и т. д.), подъезды и подходы; подбирают и проверяют такелаж-

ное оборудование и механизмы, предназначенные для разгрузки и перемещения 

трансформаторов, а также принимают помещения для трансформаторной ма-

стерской. При этом необходимо проверить: 

− испытания подъемных устройств, паспорта с указанием допустимой 

нагрузки и даты испытаний; 



54 
 

− габаритные размеры подъемного приспособления возможности 

подъёма активной части или верхней съемной части бака трансформатора; 

− размеры ворот помещения и возможности транспортировки смон-

тированного трансформатора с установленными вводами, радиаторами, расши-

рителем, выхлопной трубой и т.п., в противном случае предусмотреть условия, 

необходимые для окончания сборки; 

− пожарный инвентарь, противопожарный пост и телефонную связь. 

14.7 Условием приёмки ОРУ под монтаж электрооборудования является 

окончание строительных работ: 

− установка, выверка и окончательное закрепление всех металличе-

ских и железобетонных конструкций; 

− сооружение всех фундаментов под оборудование, кабельных кана-

лов и лотков с перекрытиями; 

− строительство железнодорожных путей, автодорог и подъездов для 

подачи оборудования; 

− сооружение постоянного или временного ограждения территории: 

планировка территории с проектными уклонами для пропуска ливневых вод. 

14.8 Индустриализация электромонтажных работ в распределительных 

устройствах ПС  предусматривает поставку  с предприятий-изготовителей в со-

бранном или полностью подготовленном для сборки виде КРУ, состоящих из 

полностью или частично закрытых шкафов (блоков) с встроенными аппарата-

ми, устройствами защиты и автоматики. Комплектные РУ устанавливаются как 

в помещениях, так и на открытом воздухе. 

14.9 При приёмке ОРУ под монтаж необходимо руководствоваться утвер-

жденной проектной документацией (рабочими чертежами) и исполнительной 

документацией, актами промежуточных приёмок отдельных конструктивных 

элементов и видов работ, данными журналов работ, паспортов и сертификатов 

на установленные строительные конструкции, результатами обмера и внешнего 

осмотра. 
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14.10 Внешний осмотр строительных конструкций ОРУ необходимо про-

водить после завершения работ, перечисленных в п. 14.7 настоящего стандарта, 

оценки состояния поверхности железобетонных опорных конструкций и про-

верки соответствия данных маркировок, нанесённых на элементах, и паспортов. 

Железобетонные блочные или монолитные фундаменты под оборудование про-

веряются на отсутствие трещин и оголенных анкерных болтов. 

14.11 При удовлетворительных результатах внешнего осмотра железобе-

тонных и стальных конструкций проверяют качество установки фундаментов, 

опор, стоек и порталов. В ходе проверки устанавливают соответствие расстоя-

ний между элементами проектной документации. Заключительным этапом 

оценки соответствия проектной документации установленных конструкций на 

ОРУ является осмотр элементов, предназначенных для непосредственного 

крепления аппаратов. 

14.12 При приёмке ОРУ под монтаж проверяется также соответствие про-

ектной документации устройство кабельных каналов и лотков, расположенных 

на его территории. Проверяют: расположение каналов в плане и возможность 

подвода проектных кабелей ко всем аппаратам; направление и проектные укло-

ны и возможность пропуска ливневых вод в направлении ливневой канализа-

ции; соответствие размеров поперечного сечения проекту (допускаемое откло-

нение в меньшую сторону не более 50 мм); наличие закладных деталей для 

крепления кабельных конструкций через 0,8-1 м; выполнение узлов ввода кабе-

лей в здания, расположенные на ОРУ, перекрытие каналов (лотков) постоян-

ными или временными плитами. 

14.13 Обязательным условием приёмки ОРУ под монтаж является выпол-

нение строительных работ по планировке территории с созданием проектных 

уклонов, постройке всех постоянных дорог и проездов шириной не менее 3,5 м. 

Дороги, выполняемые вдоль выключателей 110 кВ, КРУН, а также к ЗРУ, рас-

полагают на соответствующем расстоянии от оборудования, достаточном для 

проезда механизмов. 

14.14 При контроле качества конструкций для разъединителей, отделите-
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лей и короткозамыкателей, установленных в РУ, осуществляется проверка со-

ответствия проекту стальных проходных плит, сравниваются диаметры отвер-

стий в плитах для прохода изоляторов и заделываемой части последних. Нор-

мальное размещение изоляторов обеспечивается, если эти диаметры различа-

ются на 5-10 мм. Для изоляторов на токи более 1000 А стальные проходные 

плиты изготовляют из двух половин, с тем чтобы они не создавали замкнутых 

контуров вокруг одной фазы. Такое же требование предъявляется при осмотре 

металлических конструкций в камерах реакторов. 

14.15 При контроле кабельных каналов проверяется соответствие их кон-

фигурации с точки зрения обеспечения подключения кабелей, а также ширины 

и глубины с точки зрения соответствия сечению подключаемых кабелей. Для 

кабелей сечением до 3х120 мм2 глубина канала должна быть не менее 

1200 мм, для кабелей 3х150−3х240 мм2 − не менее 1500 мм. В местах прохода 

кабелей через фундаменты зданий ЗРУ и подстанций проверяют соответствие 

размеров проемов или асбестоцементных труб диаметром не менее 100 мм не-

обходимой длины. 

14.16 Помещения, в которых располагают КТП, принимают под монтаж 

после проверки размеров помещений. Проверяется расположение, размеры и 

конфигурация проемов и каналов на соответствие проекту. При приёмке учи-

тывается, что электрооборудование КТП устанавливается на чистый пол и не 

требует каких-либо закладных конструкций, за исключением трансформаторов, 

для которых укладываются направляющие из стальной полосы 80х10 мм с 

креплением к основанию, для облегчения электромонтажных работ. 

14.17 В КТП с масляными трансформаторами проверяется наличие масло-

сборника, рассчитанного  либо на полный объём масла в трансформаторе, либо 

на объём в пределах 20 % с дополнительным отводом масла за пределы под-

станции по специальным трубопроводам и имеющим перекрытие из металличе-

ской решетки, поверх которой насыпан чистый щебень или промытый гравий 

крупностью 30-50 мм. 
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15 Методы и содержание контроля при строительстве 

15.1 Виды строительного контроля и содержание мероприятий в форма-

лизованном виде представлены в приложении Ж. 

16 Инспекционный контроль 

16.1 Инспекционный контроль осуществляется специально назначенны-

ми лицами или службами с целью проверки полноты и качества контроля, вы-

полнявшегося ранее при входном, операционном и приёмочном контроле. 

16.2 Инспекционный контроль осуществляется выборочно, в ходе кото-

рого выявляется действенность и объективность операционного контроля, пра-

вильность ведения первичной исполнительной технической документации, со-

ответствие строительных материалов, конструкций и технологической оснастки 

требованиям проектной и нормативной документации, уровень качества СМР. 

При выявлении фактов нарушения технологии работ, требований СНиП и дру-

гих нормативных документов принимаются административные меры. 

16.3 Инспекционным контролем качества необходимо проверять: 

− соответствие технологии проведения работ установленным требо-

ваниям; 

− выполнение исполнителями и линейными ИТР операционного кон-

троля; 

− своевременность и качество контрольных испытаний и измерений; 

− наличие и достоверность результатов исполнительной геодезиче-

ской документации; 

− правильность заполнения всех видов исполнительной документа-

ции и общих журналов работ; 

− достоверность результатов и своевременность выполнения входно-

го контроля поставляемых материалов, изделий, оборудования; 
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− соблюдение сроков поверки, юстировки, ремонта контрольно-

измерительного оборудования, инструментов и приспособлений метрологиче-

ской службой организации. 

− своевременность исправления дефектов. 

16.4 По окончании инспекционной проверки составляется акт, в котором 

дается оценка результатов испытаний образцов, стабильности качества строи-

тельной продукции и общее заключение о состоянии строительного производ-

ства. При выявлении недостатков в акте указывают о необходимости разработ-

ки корректирующих мероприятий по их устранению. 

16.5 Акт инспекционной проверки, подписанный всеми членами ин-

спекционной группы, представляется для ознакомления руководителю СМО. 

16.6 Результаты инспекционной проверки должны обсуждаться на со-

вещании с инженерно-техническими работниками СМО. По результатам ин-

спекционного контроля качества СМР разрабатываются мероприятия по устра-

нению выявленных дефектов, при этом учитываются требования авторского 

надзора проектных организаций и органов государственного надзора. 

17 Авторский надзор 

17.1 Застройщик (технический заказчик) по своей инициативе может при-

влекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для про-

верки соответствия выполненных работ проектной документации (ГК РФ, ста-

тья 53[2]). 

17.2 Рекомендуемые положения по организации и ведению авторского 

надзора на объектах строительства установлены в СП 11-110, СП 48.13330 и 

СНиП 1.06.05. 

17.3 Перечень нормативных документов, регламентирующих контроль и 

оценку качества проектной документации, приведен в Приложении И. 

17.4 В ходе осуществления авторского надзора должны проводиться 

следующие мероприятия: 
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− выборочная проверка соответствия производимых строительных и 

монтажных работ рабочей документации и требованиям строительных норм и 

правил; 

− контроль качества и соблюдение технологии производства работ, 

связанных с обеспечением надёжности, прочности, устойчивости и долговечно-

сти конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования; 

− своевременное решение вопросов, связанных с внесением измене-

ний в ПСД согласно требованиям ГОСТ 21.101-97 и контроль их исполнения; 

− ведение журнала авторского надзора, в котором фиксируются все 

выявленные при строительстве отступления и нарушения требований строи-

тельных норм, правил и технических условий по производству строительных и 

монтажных работ; 

− участие в освидетельствовании скрываемых возведением последу-

ющих конструкций работ; 

− участвовать в приёмке отдельных ответственных конструкций, эле-

ментов электроустановок. 

17.5 При необходимости проведения дополнительных работ, определен-

ных в процессе авторского надзора, эти работы должны быть внесены в укруп-

ненный сетевой график работ  и (или) в график производства работ.  

17.6 Внесение изменений в проектную и рабочую документацию должно 

проводиться в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009. 

17.7 Авторский надзор осуществляется на основании договора и прово-

дится в течение всего периода строительства. Сроки проведения работ по ав-

торскому надзору устанавливаются в договоре. На строительной площадке 

необходимо вести специальный журнал авторского надзора за строительством. 

18 Контроль качества при строительстве 

Перечень приёмо-сдаточной документации, предъявляемой при внутреннем 

(производственном) контроле качества, представлен в Приложении Д. 
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19 Требования к охране труда и промышленной безопасности 

19.1 Ответственность за состояние охраны труда в организации лежит на 

руководителе СМО. Руководитель должен обеспечить разработку, внедрение, 

апробацию и функционирование системы управления охраной труда в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 12.0.230. При этом, необходимые мероприятия по 

обеспечению функционирования системы должны осуществляться на всех 

уровнях управления организации и при действенном участии работников. 

19.2 Внутриведомственный государственный контроль трудового зако-

нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-

вого права, в подведомственных организациях осуществляют федеральные ор-

ганы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, а 

также органы местного самоуправления в порядке и на условиях, определяемых 

федеральными законами и законами субъектов РФ. 

19.3 Перечень документов, регламентирующих соблюдение требований 

охраны труда, при строительстве энергообъектов приведен в Приложении К. 

19.4 Организационные и технические мероприятия, предотвращающие 

воздействие опасных и вредных производственных факторов (или снижающие 

степень воздействия) и обеспечивающие безопасность работ при строительстве и 

реконструкции ОЭСХ должны соответствовать требованиям РД 153-34.3-03.285. 

19.5 Производство работ по ОЭСХ, специальные электромонтажные и 

наладочные работы должны осуществляться с учетом требований СНиП 12-03 

и СНиП 12-04. Работы разрешается выполнять только при наличии проектов 

производства работ или технологических карт. В ППР и ТК для каждого из вы-

полняемых видов работ должны быть предусмотрены конкретные мероприятия 

по технике безопасности. 

20 Охрана окружающей среды и экологическая безопасность 

20.1 Проектная документация должна содержать программу производ-

ственного экологического мониторинга (контроля) изменений компонентов 
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экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях.  

20.2 В рабочей документации выделяются пусковые комплексы, кото-

рые включают объекты производственного, вспомогательного и обслуживаю-

щего назначения, а также очистные сооружения и объекты по охране окружа-

ющей природной среды. 

20.3 В ПСД должны содержаться решения по утилизации отходов и по-

бочных продуктов производства. Необходимо предусмотреть недопущение за-

грязнения окружающей среды при производственных процессах и в случае ава-

рий, а также ликвидация их негативных последствий. 

20.4 Состав, порядок разработки, согласования и утверждения ПСД на 

строительство ОЭСХ должны предусматривать подробную разработку вопро-

сов охраны атмосферного воздуха, включая перечень источников выбросов, пе-

речень выбрасываемых загрязняющих веществ, вопросов охраны водоемов от 

загрязнения сточными водами, рекультивации земельного участка, использова-

ния плодородного слоя почвы, охраны недр и животного мира. В проектной и 

проектно-сметной документации должна содержаться оценка соответствия раз-

мещения объекта долгосрочной программе развития региона, степени экологи-

ческой опасности хозяйственной деятельности объекта, масштабов и характера 

воздействия его на окружающую среду и здоровья населения. 

20.5 Строительство  ОЭСХ осуществляются при положительном заклю-

чении государственной экспертизы. Не допускаются изменения утвержденного 

проекта в ущерб экологическим требованиям. 

20.6 Ввод в эксплуатацию ОЭСХ производится при условии выполнения 

в полном объёме всех экологических требований, предусмотренных проектом, 

по актам приёмочной комиссии. 

20.7 Система экологического контроля включает государственную 

службу наблюдения за состоянием окружающей природной среды, государ-

ственный, производственный и общественный контроль. Производственный 

экологический контроль осуществляется экологической службой СМО. 

20.8 Контроль в области охраны окружающей среды (экологический 
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контроль), который включает в себя контроль как в сфере охраны непосред-

ственно окружающей среды, так и в сфере обеспечения экологической безопас-

ности, осуществляется с учетом норм природоохранного законодательства по 

СНиП 23-03, ГОСТ 23337 и ГОСТ 27296. 

20.9 На федеральном уровне государственный экологический контроль 

осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) и ее территориальные органы на объектах хозяйственной и 

иной деятельности независимо от формы собственности по перечню, утвер-

жденному Правительством РФ. Должностные лица Росприроднадзора и его 

территориальных органов, осуществляющие государственный экологический 

контроль, являются государственными инспекторами в области охраны окру-

жающей среды.  

20.10 Государственный санитарно-эпидемиологический надзор – надзор 

за соблюдением работодателями санитарно-гигиенических и санитарно-

противоэпидемиологических норм и правил осуществляется специально упол-

номоченным федеральным органом исполнительной власти. 

20.11 В соответствии с Положением, утвержденным ППРФ от 30.06.2004 

№322  [17],Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека (Роспотребнадзор) является уполномоченным феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по кон-

тролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка.  

20.12 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека осуществляет свою деятельность непосредственно и 

через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федераль-

ными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, обще-

ственными объединениями и иными организациями. 

20.13 Перечень документов, регламентирующих соблюдение экологиче-

ских требований при строительстве энергообъектов, приведен в Приложении Л. 



 

Приложение А 

(рекомендуемое) 

Форматы документов по ВЛ 

А.1 Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-
приёмке электромонтажных работ 

к Акту технической готовности от 
«_____»_______________20_____г. 

 

№ Состав документации 
Номер 
доку-
ментов 

Количе-
ство 
листов 

 

1 
Комплект рабочих чертежей электротехнической части 
– исполнительная документация 

   

2 
Комплект заводской документации (паспорта электро-
оборудования, протоколы заводских испытаний, ин-
струкции по монтажу, наладке и эксплуатации и т. п.) 

   

3 
Акты, протоколы, ведомости, журналы по электромон-
тажным работам, по строительным работам, связанных 
с монтажом электротехнических устройств. 

   

Представитель: 
____________________________________________ 

(Строительно-монтажная  организация) 
____________________________________________ 

(должность, подпись, расшифровка подписи) 

А.2 Акт технической готовности электромонтажных работ 
______________________________                  _____________________________ 
(строительно-монтажная организация)                                                (город) 
______________________________     ___________________________________ 
(подразделение)                                                                          (технический заказчик) 
___________________________________________________________________ 

(участок)                                                                          (объект) 
_____________________________                   _______________________  20__г. 

Акт технической готовности электромонтажных работ  

Комиссия в составе: 
представителя технического заказчика  
 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
представителя  лица, осуществляющего строительство 
 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
представителя строительно-монтажной организации 
________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
произвели осмотр смонтированного электрооборудования. 
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1 _____________________________________________________ Строительно-монтажной 
организацией выполнены следующие работы: __________________________________________ 

(перечень, основные технические характеристики, физические объёмы) 

2 Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным 
_________________________________________________________________________________ 

(проектная организация) 
3 Отступления от проекта перечислены в Приложении (форма 4.1). 
4 Комиссия проверила техническую документацию (форма 1.1), предъявленную в объёме 
требований ПУЭ и СНиП 3.05.06-85. 
5 Индивидуальные испытания электрооборудования___________________________(проведены, 
не проведены) 
6 Остающиеся недостатки, не препятствующие комплексному опробованию, и сроки их 
устранения перечислены в Приложении  (форма 1.3). 
7 Ведомость смонтированного электрооборудования приведена в Приложении  (форма 2.1). 
8 Заключение. 
8.1 Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям 
СНиП 3.05.06-85и ПУЭ. 
8.2 Настоящий Акт является основанием для: 
а) организации работы рабочей комиссии о приёмке оборудования после индивидуальных ис-
пытаний; 
б) непосредственной передачи электроустановки техническому заказчику (генподрядчику) в 
эксплуатацию. 
Представитель технического заказчика_________________________________ 

(подпись) 
Представитель генерального подрядчика_________________________________ 

(подпись) 
Представитель строительно-монтажной организации______________________________ 

(подпись) 
Сдали: <**>_________________________ Приняли: _________________________________ 

(подпись)                                                                                    (подпись) 
 
м.п.                                                                         м. п. 
<*> Нужное подчеркнуть. <**> Заполняется в случае, указанном в п. 8.2 б настоящего Акта. 

А.3 Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих 
комплексному опробованию 

к акту технической готовности от _____________20__г. 

______________________________              _____________________________ 
(строительно-монтажная организация)                                            (город) 
______________________________              _____________________________ 
(подразделение)                                                                       (технический заказчик) 
_____________________________              _____________________________ 
(участок)                                                                                                 (объект) 
_____________________________              _______________________  20__г. 

Ведомость электромонтажных недоделок, 
не препятствующих комплексному опробованию 

№ Недоделки Срок устранения Кто устраняет 
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Представитель генподрядной организации _________________________________ 
(подпись) 

Представитель технического заказчика ____________________________________ 
(подпись) 

Представитель строительно-монтажной организации_________________________ 
(подпись) 

А.4 Акт готовности монолитного бетонного фундамента под опору ВЛ 

______________________________                                         _____________________________ 
(строительно-монтажная организация)                                                                             (город) 
______________________________                                      _____________________________ 
(подразделение)                                                                                                (технический заказчик) 
_____________________________                                       _____________________________ 
(участок)                                                                                                                            (объект) 
_____________________________                                       _______________________  20__г. 

Акт готовности монолитного бетонного 
фундамента под опору ВЛ _______________ 

  
Опора № ________, наименование опоры __________________ тип __________________  
 
Комиссия в составе:  
представителя технического заказчика 
____________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 

____________________________________________________________________________ 
 

представителя строительно-монтажной организации ______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 

представителя строительно-монтажной организации ______________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, и., о.) 

рассмотрела техническую документацию на фундамент, произвела проверку выполнен-
ных работ и составила акт о нижеследующем: 
 

1 Фундамент выполнен согласно проекту по чертежам __________________, с соблю-
дением требований ППР и соответствующего раздела СНиП 3.05.06-85. 

 

2 Согласно предъявленным протоколам марка бетона составляет _______ кг/см2 
На фундаменте выполнена гидроизоляция железобетона с покрытием 
___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
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(материал покрытия, число слоев) 

3 Анкерные болты (закладные части) установлены по чертежам № 
________________;отклонения по горизонтали между осями анкерных болтов, а также 
разность между их верхними отметками, проверенные шаблонами, не превышают допу-
стимых по чертежам и СНиП 3.05.06-85. 

4 Произведены обратная засыпка и обвалование фундамента. 
5 Отступления от проекта 

____________________________________________________________________________ 

(существо отступления) 

 
 
согласованы с техническим заказчиком в лице____________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 

и проектной организацией в лице________________________________________________ 
(должность, фамилия, и., о.) 

Согласованные отступления от проекта нанесены на исполненные чертежи ___________ 
____________________________________________________________________________ 

(номера чертежей) 

1 Заключение. Фундамент пригоден для установки опоры ВЛ. 
Приложение. Техническая документация на фундамент: 
исполнительные чертежи фундамента,  
протокол испытания бетона,  

 
Представитель технического заказчика   

 
 

(подпись) 

Представитель строительно-монтажной  
организации 

 

(подпись) 
Представитель строительно-монтажной ор-
ганизации  

 

(подпись) 

*Акт по форме 1.4 составляется в организациях, которые выполняют работы по устройству 
фундаментов 

А.5 Акт готовности сборных железобетонных фундаментов под 
установку опор ВЛ 

______________________________                                _____________________________ 
(строительно-монтажная организация)                                                                      (город) 
______________________________                              _____________________________ 
(подразделение)                                                                                                (технический заказчик) 
_____________________________                              _____________________________ 
(участок)                                                                                                                              (объект) 
_____________________________                               _______________________  20__г. 

Акт готовности 
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сборных железобетонных фундаментов под установку опор ВЛ  

 
Комиссия в составе: 
 

представителя технического заказчика 
_______________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 

 

представителя строительно-монтажной организации ________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 
 

представителя строительно-монтажной организации________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 
рассмотрела техническую документацию на сборные железобетонные фундаменты BЛ 

______________________________________________________________________________ 

 

произвела проверку выполненных работ и составила акт о нижеследующем: 
 

1 Предъявлено под установку опор ВЛ законченные устройством __________________ 

(число)  
сборных железобетонных фундаментов. Из них под опоры: промежуточные 
 

_________ , анкерные ________ , угловые _________ , другие ___________ фундаменты. 
 

Фундаменты, перечисленные ниже, выполнены в соответствии с проектом _____________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации) 
 

по чертежам __________________________________________________________________ 
(наименование и номера чертежей) 

 

с соблюдением требований ППР и СНиП 3.05.06-85. 
Отклонение размеров по горизонтали между осями фундаментов, а также разность между их 
верхними отметками, проверенные шаблонами, не превышают допустимых по чертежам 

Отступления от проекта ________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

(существо отступлений) 

 

согласованы с техническим заказчиком в лице _____________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 
и проектной организацией в лице ________________________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 

 

Сборные железобетонные фундаменты для опор____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(номера опор) 

 

комиссией не приняты по причине _______________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

(указать причину) 
 

 

и из перечня настоящего акта исключены. 
Срок переделки (доработки) отбракованных фундаментов и повторного их предъявления 

 

«_____»_____________ 20г. 
 

Перечень сборных железобетонных фундаментов, разрешенных для установки опор 

 

Но-
мер 
опо-
ры 

Наименова-
ние и тип 
опоры 

Тип фун-
дамента 

Завод-
изготовитель 
сборного ЖБ 
паспорт, мар-

ка 

№ 
чертежа 
фунда-
мента 

Наличие гид-
роизоляций, 
материал 

Дата 
устройства
фундамен-

та 

Установка 
опоры разре-
шается, под-
пись произво-
дителя работ 

Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заключение комиссии: сборные железобетонные фундаменты согласно перечню пригодны для 
установки опор ВЛ __________________________________________________________ 
 

Приложение: исполнительные чертежи на фундамент, сертификаты на бетон и метизы. 
 
Представитель технического заказчика   
 (подпись) 

Представитель строительно-монтажной 
организации 

 
(подпись) 

 
Представитель строительно-монтажной орга-
низации  

 
(подпись) 

 

*Акт по форме А.5 составляется в организациях, которые выполняют работы по устройству 
фундаментов. 

А.6 Паспорт воздушной линии электропередачи 

______________________________                               _____________________________ 
(строительно-монтажная организация)                                                             (город) 
______________________________                               _____________________________ 
(подразделение)                                                                                              (технический заказчик) 
_____________________________                               _____________________________ 
(участок)                                                                                                                 (объект) 
_____________________________                                _______________________  20__г. 

Паспорт воздушной линии электропередачи 

Монтаж опор воздушной линии электропередачи 
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Наименование 
опоры 

Установлено на 
ВЛ, шт. 

Тип опоры (но-
мер чертежа для 
нетиповых) 

Материал 
опоры 

Защитное покрытие допол-
нительно к заводскому 

(окраска, антисептик), к-во 
опор 

Промежуточные     
Анкерные     
Угловые     
Другие     
Всего:     
 

Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной оси, а также разворот и 
наклон траверс не выходят за пределы, допустимые требованиями СНиП 3.05.06-85. 

Монтаж проводов и тросов. 
На ВЛ ____________ кВ смонтирован провод марки ____________ , 
сечением __________ мм2, в общем количестве _______________ м, 
грозозащитный трос марки ______________________________________________________ 
___________________________________ протяженностью _________________________________ м. 
 
Монтаж проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом ВЛ. Стрелы провеса 

проводов и тросов соответствуют монтажным кривым (таблицам) проекта. 
 

Пересечение ВЛ с другими сетями и инженерными сооружениями выполнены по проек-
ту и оформлены частными актами, прилагаемыми к настоящему. 
 
Соединение проводов и тросов 
Номера опор и проле-
тов, на которых смон-
тированы соединения 

Тип соединительно-
го натяжного зажима 

Способ монтажа 
соединения 

Исполнитель 

Фамилия, и., о. Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Монтаж соединений проводов и тросов выполнен по проекту с соблюдением требований 
СНиП 3.05.06-85и п.1.8.41 ПУЭ (7 изд.). 
Перед установкой на ВЛ монтажная организация произвела проверку и отбраковку изоля-
торов согласно требованиям п.1.8.35 и 1.8.41 ПУЭ (7 изд.) и СНиП 3.05.06-85. 
Монтаж разрядников и разъединителей 

На ВЛ ________ смонтированы: 
а) трубчатые разрядники типа ______________________ 

на опорах _____________________________________________________________________ 

(перечислить номера опор) 
Монтаж разрядников, регулировка их внешних искровых промежутков выполнены в соот-
ветствии с рабочими чертежами проекта и требованиями п. п.3.158-3.160 СНиП 3.05.06-85 
и п.1.8.32 ПУЭ (7 изд.) 
б) разъединители типа ________________________________________________________ 
на опорах 
_____________________________________________________________________________ 

(номера опор) 
Монтаж разъединителей выполнен в соответствии с проектом и документацией заводов-
изготовителей. 
Механическая часть разъединителей, их контактные пары, а также приводы разъедините-
лей, отрегулированы и проверены согласно СНиП 3.05.06-85и испытаны до установки на 
опоры согласно п.1.8.247 ПУЭ (7 изд.). 
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Монтаж заземляющих устройств. 
Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ _________ выполнен в соответствии с проектом 
и требованиями гл.1.7; 2.4;2.5 ПУЭ (7 изд.) раздел  «Защита от перенапряжения, заземле-
ние». 
Сопротивление заземляющих устройств опор соответствует п. 2.5.173; 2.4.38; 2.4.91; 
2.5.129 и таблице 2.5.19 ПУЭ (7 изд.). 
Протоколы измерения сопротивления заземляющих устройств, предъявленные комиссии, 
хранятся у технического заказчика (в наладочной организации). 

 
Производитель работ  _____________________  
 (подпись)  

А.7 Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ 

______________________________                               _____________________________ 
(строительно-монтажная организация)                                                            (город) 
______________________________                             _____________________________ 
(подразделение)                                                                                      (технический заказчик) 
_____________________________                               _____________________________ 
(участок)                                                                                                                 (объект) 
_____________________________                               _______________________  20__г. 

Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ 
до пересекаемого объекта 

Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр и измерения пересечения  
 
ВЛ _____________________________ кВ ______________________________________ 

(наименование ВЛ) 
 
с объектом ______________________________________________ и установили: 

(наименование объекта) 
1 Пересечение выполнено согласно чертежу _____________________________________ 
 
2 На пересекающей ВЛ смонтированы __________________________________________ 

(число) 
проводов марки _____________________________________________________________. 
3 Ограничивающие объект пересечения опоры ВЛ № ____ установлены на пикетах. 
 
4 Горизонтальное расстояние от оси пересекаемого объекта до осей переходных опор ВЛ 
составляет _________________________________________________________________ м. 
5 Расстояние от ближайшего провода ВЛ 
_____________________________________________________________________________ 

(до пересекаемого объекта, провода, головки железнодорожного pельca и т. п.) 
 
_______________________________________________________ составляет _________ м. 
 
 
6 Измерения выполнялись при температуре окружающей среды _______ °С. 
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Представитель объекта пересечения______________________________________________ 
(наименование организации) 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, и., о., подпись) 

 
Представитель технического заказчика___________________________________________ 

(должность, фамилия, и., о., подпись) 

 
Представитель строительно-монтажной организации_______________________________ 

(должность, фамилия, и., о., подпись) 

 
*Акт по форме 1.7, при невозможности участия в замерах представителя объекта пересе-
чения, может быть оформлен представителями технического заказчика и строительно-
монтажной организации. 

А.8 Паспорт заземляющего устройства 
______________________________                            _____________________________ 
(строительно-монтажная организация)                                                               (город) 
______________________________                           _____________________________ 
(подразделение)                                                                                          (технический заказчик) 
_____________________________                           _____________________________ 
(участок)                                                                                                                   (объект) 
_____________________________                            _______________________  20__г. 

Паспорт заземляющего устройства 
Комиссия в составе: 
представителя строительно-монтажной организации 

___________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 
представителя технического заказчика 
___________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 
произвела осмотр выполненных работ по монтажу заземляющих устройств. 
Осмотром установлено: 
1 Заземляющее устройство выполнено в соответствии с проектом___________________ 

___________________________________________________________________________, 

(название) 
разработанным ______________________________________________________________ 

(проектная организация) 
по чертежам ________________________________________________________________ 

(номер) 
2 Отступления от проекта _____________________________________________________ 

 

согласованы с _______________________________________________________________ 
(организация, должность, фамилия, и., о., дата) 

 

 

и внесены в чертежи __________________________________________________________ 
(номер) 
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3 Характеристика заземляющего устройства 

№ 
Элементы за-
земляющих 
устройств 

Параметры элементов заземляющего устройства 
Примечание 

материал профиль 
размеры, 
мм 

количе-
ство, шт. 

Глубина 
заложения, м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

4. Характер соединений элементов заземляющего устройства между собой и присоеди-
нения их к естественным заземляющим устройствам _________________________________________ 

 

 

5. Выделены дефекты ________________________________________________________ 
 

 

Заключение. Заземляющее устройство может быть засыпано землей. 
Представитель строительно-монтажной организации ______________________________ 

(подпись) 
Представитель технического заказчика ____________________________________ 

(подпись) 

Приложение Б 

(рекомендуемое) 

Форматы документов по ПС 

Б.1 Ведомость смонтированного электрооборудования 
к акту технической готовности  
от «_____» __________ ____ г. 

______________________________                  _____________________________ 
(строительно-монтажная организация)                                              (город) 
______________________________                  _____________________________ 
(подразделение)                                                                               (технический заказчик) 
_____________________________                 _____________________________ 
(участок)                                                                                               (объект) 
_____________________________                  _______________________  20__г. 

Ведомость смонтированного электрооборудования 

№ 
Наименование электрообо-
рудования, комплекта 

Тип, марка 
Заводской номер 
или маркировка 

Количество Примечание 

      

Представитель строительно-электромонтажной организации  _____________________ 
(подпись) 

 
Представитель технического заказчика ________________________________________ 

(подпись) 

Б.2 Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к 
производству электромонтажных работ 

______________________________                      _____________________________ 
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(строительно-монтажная организация)                                                        (город) 
______________________________                      _____________________________ 
(подразделение)                                                                                   (технический заказчик) 
_____________________________                     _____________________________ 
(участок)                                                                                                             (объект) 
_____________________________                     _______________________  20__г. 

Акт готовности строительной части помещений (сооружений) 
к производству электромонтажных работ 

 
Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации  

______________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, и. о.) 

Представителя технического заказчика 

_________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, и. о.) 

Представителя строительно-монтажной организации 

________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, и. о.) 

произвела осмотр помещений (сооружений), передаваемых для производства элек-

тромонтажных работ. 

1 Для производства электромонтажных работ передаются: 

________________________________________________________________________ 

(наименование помещений, сооружений) 

2 Помещения (сооружения) выполнены по 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(указать проект, № чертежа) 

с учетом чертежей строительных заданий 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации, № чертежей строительных заданий) 

3 Помещения (сооружения) выполнены по проекту с учетом строительных заданий и 

соответствуют требованиям СНиП 3.05.06-85. 

Помещения (сооружения), перечисленные в п.п.1 настоящего акта, пригодны для 
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производства электромонтажных работ с _________________  ___ г. 

4 Недоделки, не препятствующие началу электромонтажных работ, подлежат устра-

нению в следующие сроки:  

№ 
Помещение 

(сооружение) 
Недоделки Срок устранения Кто устраняет 

     

Представитель строительно-монтажной организации  ____________________________ 

(подпись) 
 

Представитель технического заказчика __________________________________ 

(подпись) 

 

Б.3 Акт передачи смонтированного оборудования для производства 
пусконаладочных работ 
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______________________________                       _____________________________ 
(строительно-монтажная организация)                                                       (город) 
______________________________                       _____________________________ 
(подразделение)                                                                                       (технический заказчик) 
_____________________________                      _____________________________ 
(участок)                                                                                                           (объект) 
_____________________________                 _______________________  20__г. 

Акт передачи смонтированного оборудования 
для производства пусконаладочных работ 

Комиссия в составе: 
представителя пусконаладочной организации 
_______________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
представителя электромонтажной организации ______________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
произвели осмотр смонтированного электрооборудования. 
 
1 Электромонтажной организацией выполнены следующие работы: 
_______________________________________________________________________________ 

(перечень, основные технические характеристики, физические объёмы) 
 

2 Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным 
_______________________________________________________________________________ 
 

(проектная организация) 
 

3 Отступления от проекта перечислены в Приложении (форма Г.1). 
4 Комиссия проверила техническую документацию (Приложение форма А.1), предъявленную 
в объёме требований ПУЭ и СНиП 3.05.06-85. 

5 Заключение. 

5.1 Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям 
СНиП 3.05.06-85и ПУЭ. 
5.2 Настоящий Акт является основанием для организации производства пусконаладочных ра-
бот на смонтированном оборудовании 
 
Сдали ____________/________________ 

(подпись)                           ФИО 
м. п. 

Приняли _______________/_________________ 
(подпись)                         ФИО 

м. п. 
 

 

 

Б.4 Акт о приёмке в монтаж силового трансформатора*  
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______________________________                        ______________________________ 
(строительно-монтажная организация)                                                        (город) 
______________________________                        ______________________________ 
(подразделение)                                                                                        (технический заказчик) 
_____________________________                        ______________________________ 
(участок)                                                                                                          (объект) 
_____________________________                        _______________________  20__г. 
 

Акт о приёмке в монтаж силового трансформатора* 
________________________________________________________ 

* составляется для трансформаторов мощностью более 2500 кВ⋅А 

Мощность _________________________ кВ⋅А, ВН ____________________ кВ, 
СН __________________ кВ, НН _______________________ кВ 
Завод-изготовитель_________________________________________________________, 
тип ______________________________________________________________________, 

заводской номер ________________________, дата выпуска ______________________, 

дата прибытия на площадку __________________________________________________ 

Комиссия в составе: 
от предприятия технического заказчика ________________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 
от строительно-монтажной организации 
__________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 
проверила состояние трансформатора и условия, необходимые для приёмки его  
в монтаж и установила: 
1 Комплектность: 
а) комплект технической документации завода-изготовителя (заводская документация) на 
трансформатор по перечню ГОСТ 11677-85 _____________________________________ 

(есть, нет) 
Отсутствуют документы 
___________________________________________________________________________ 

(наименование документов) 
б) трансформатор 
___________________________________________________________________________ 

(укомплектован, не полностью укомплектован) 
___________________________________________________________________________ 

узлами, приборами и деталями согласно требованиям технической документации – 
демонтажной ведомости завода-изготовителя) 

 

К трансформатору не поставлены _______________________________________________ 

2 Состояние трансформатора и его узлов: 
а) результаты внешнего осмотра трансформатора и его узлов (отсутствие вмятин и дру-
гих повреждений на баке трансформатора, вводах, расширителе, радиаторах, 
оборудовании систем охлаждения и др.) ________________________________________ 

б) результаты проверки герметичности трансформатора при внешнем осмотре: 
сохранность пломб на всех кранах для масла и герметизированных заглушках 

_________________________________________________________________________ 

(отсутствие течи масла из бака трансформатора и узлов, заполненных маслом) 
_________________________________________________________________________ 
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наличие избыточного давления газа (для трансформаторов, поступающих с завода-
изготовителя без масла) 
____________________________________________________________________________ 

3 Обеспеченность условий для монтажа трансформатора: 
а) строительная часть (фундамент под трансформатор, монтажная площадка, подъезд-
ные пути и др.) выполнена согласно проекту № 
____________________________________________________________________________ 

строительно-монтажной организацией по акту № от ________________________ ____ г. 
(принята, не принята) 

Не закончено строительством 
____________________________________________________________________________ 

(перечислить неоконченные работы) 
б) обеспеченность трансформатора маслом: 
согласно паспорту в трансформаторе используется масло  
____________________________________________________________________________ 

(наименование стандарта, ТУ, пробивное напряжение) 
всего требуется масла (с учетом расхода на технологические нужды) _______________т  
Имеется в трансформаторе ________________________ т 
Недостающее количество масла ____________________ т 
Будет поставлено техническим заказчиком ______________________________________ 

(дата) 
в) техническим заказчиком выполнены условия ГОСТ 11677-85 и подтверждается воз-
можность монтажа трансформатора без ревизии активной части и без сушки. 
г) согласно СНиП 3.05.06-85к настоящему акту прилагаются: 
акт осмотра трансформатора и демонтированных узлов после его  
транспортирования с предприятия-изготовителя, 
акт перевозки трансформатора к месту монтажа, 
акт выгрузки трансформатора. 
Перечисленные документы оформляются техническим заказчиком. 
4 Заключение о пригодности к монтажу  
 

 

Сдал представитель технического заказчика ________________________________ 
(подпись) 

Принял представитель строительно-монтажной организации __________________ 
(подпись) 

Трансформатор принят на хранение  
материально-ответственным лицом _______________________________________ 

(подпись) 

Б.5 Протокол осмотра и проверки технической готовности электромон-
тажных работ по аккумуляторной батарее 

______________________________                                  _____________________________ 
(строительно-монтажная организация)                                                                       (город) 
______________________________                                 _____________________________ 
(подразделение)                                                                                                     (технический заказчик) 
_____________________________                                _____________________________ 
(участок)                                                                                                                            (объект) 
_____________________________                                _______________________ 20__г. 
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Протокол осмотра и проверки технической готовности 
электромонтажных работ по аккумуляторной батарее 

1 Аккумуляторная батарея 
____________________________________________________________________________ 

(тип аккумуляторов) 

 
емкость ___________ А⋅ч, напряжение _______________ В, количество 
 

элементов _________ шт., смонтирована в соответствии с проектом 
 
____________________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации, номера основных комплектов рабочих чертежей) 
 

____________________________________________________________________________ 

 
2 Емкость аккумуляторной батареи, замеренная при испытаниях (при контрольном разря-
де) соответствует паспортным данным. 
3 Сопротивление изоляции батареи удовлетворяет требованиям ПУЭ. 
Результаты анализа качества и плотности электролита положительные, протоколы анали-
зов хранятся у технического заказчика. 
Ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи прилагается к 
настоящему акту. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Монтаж и формовка аккумуляторной батареи выполнены по проектной документации, с 
соблюдением требований ПУЭ, СНиП 3.05.06-85и документации завода-изготовителя. 
 
Осмотр и проверку произвел                                                            ______________________ 

(подпись) 
 
Производитель работ                                                                        ______________________ 

(подпись) 

Б.6 Ведомость замеров  
при контрольном разряде аккумуляторной батареи 

______________________________                           _____________________________ 
(строительно-монтажная организация)                                                              (город) 
______________________________                          _____________________________ 
(подразделение)                                                                                       (технический заказчик) 
_____________________________                          _____________________________ 
(участок)                                                                                                                 (объект) 
_____________________________                           _______________________  20__г. 

Ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи 

________________________________ емкость _______________ А⋅ч, напряжение _______ 
(тип аккумулятора) 
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_______________ В, количество элементов _________ шт. 
 
Сопротивление изоляции аккумуляторов, замеренное по методике п.1.8.38-1 ПУЭ (7изд.), 
_________________________________________________________________________ кОм 
Температура помещения _______°С, температура электролита ___________________°С. 

Таблица замеров 
 

Номер 
элемента 

Напряжение, 
В. 

заряжен 

разряжен 

Плотность, 
г/см3. 
заряжен 

разряжен 

Номер 
элемента 

Напряже-
ние, В. 
заряжен 

разряжен 

Плотность, 
г/см3.  
заряжен 

разряжен 

Номер 
элемента 

Напряже-
ние, В 

Плотность, 
г/см3

 

         

Разряд производился ____________часовым током. 
 
Емкость аккумуляторной батареи (по разряду) составляет _____ А⋅ч. Количество отстаю-
щих элементов ______ шт., номера отстающих элементов ____________________________ 
 

Замеры выполнил                                                                ____________________________ 

(подпись) 
Производитель работ (мастер)                                             ____________________________ 

(подпись) 

Б.7 Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу 
заземляющих устройств 

Объект___________________________________________________________________ 
(наименование и место расположения объекта) 

Застройщик/технический заказчик ____________________________________________  
(наименование организации) 

Лицо, осуществляющее строительство _________________________________________  
(наименование организации) 

Акт 

освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств 

№ «    »  20   г. 

Представитель застройщика/технического заказчика______________________________ 

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы) 

Представитель лица, осуществляющего строительство_____________________________ 

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы) 

Представитель монтажной организации _________________________________________ 

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы) 
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Лицо, осуществляющее строительный контроль __________________________________ 

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы) 

произвели осмотр выполненных работ по монтажу заземляющих устройств.  

Осмотром установлено: 
1 Заземляющее устройство выполнено в соответствии с проектом __________________ 

(название) 
разработанным ______________________________________________________________ 

(проектная организация) 
по чертежам ________________________________________________________________ 

(номер) 

3 Отступления от проекта ______________________________________________ _______ 
 

4 Выявлены дефекты 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заземляющее устройство может быть засыпано землей.  

Представитель застройщика/технического заказчика_______________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство______________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель монтажной организации _____________________ _____________________ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Лицо, осуществляющее строительный контроль ______________ _____________________ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Б.8 Протокол осмотра и проверки смонтированного 
электрооборудования распределительных устройств и подстанций 
напряжением до 35 кВ включительно 

согласованы с __________________________________________________________________ 
(организация, должность, фамилия, инициалы, дата) 

и внесены в чертежи______________________________________________________________ 
(номер) 

Характеристика заземляющего устройства 

№ 
Элементы за-
земляющих 
устройств 

Параметры элементов заземляющего устройства 
Примечание 

материал профиль 
размеры, 
мм 

Количество, 
шт. 

глубина за-
ложения, м 

        

2 Характер ___________________________________________________________________ 

соединения элементов заземляющего устройства между собой и присоединения их к 

 естественным заземляющим устройствам____________________________________________________  



81 
 

Объект_____________________________________________________________________________ 
(наименование и место расположения объекта) 

Застройщик/технический заказчик _______________________________ ______________________ 
(наименование организации) 

Лицо, осуществляющее строительство ______________________________________________ ___ 
(наименование организации) 

Протокол 
осмотра и проверки смонтированного электрооборудования  

распределительных устройств и подстанций напряжением до 35 кВ 
включительно 

№ «   » 20   г. 

На смонтированном электрооборудовании (перечисленном в прилагаемой к акту ведомости) 

согласно требованиям СНиП 3.05.06-85, ПУЭ и документации заводов-изготовителей 

произведены: 

1 Регулировка механической части коммутационных аппаратов, их контактных пар, приводов и 
блокировок _________________________________________________________________ ________ 

(результат) 

2 Проверка коммутационных аппаратов, приводов к ним и блокировок на многократное 
включение и выключение ____________________________________________ _________________ 

(результат) 

3 Фазировка первичных цепей коммутации __________________________________________ ___ 
(результат) 

4 Проверка свободного перемещения и надёжной фиксации выкатных элементов КРУ в рабочем 
и контрольном положении, работы шторок и механических блокировок______________________ 

(результат) 

5 Смазка трущихся деталей и контактов коммутационных аппаратов________________________ 
(выполнено) 

6 Проверка уровня изоляционного масла в электрических аппаратах и при необходимости их 
доливка _________________________________________________________________________ 

(результат) 

7 Осмотр и проверка контактных соединений на соответствие требованиям нормативно-
технической документации _________________________________________________________ 

(выполнено) 

8 Проверка открывания дверей камер (ячеек, шкафов), работы замков и выполнения проектных 
надписей ___________________________________________________________________________ 

(выполнено) 

Заключение 

Осмотр и проверку произвел:  
Лицо, осуществляющее строительство____________________________________________ 

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Производитель работ __________________________________________________________ 
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Лицо, осуществляющее строительный контроль ___________________________________ 
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись) 
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Б.9 Паспорт на заземляющее устройство ОЭСХ 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 
Главный инженер 

 
  

 
наименование электросетевого объекта 

 
  

 
подпись, фамилия, и. о. 

 
« 

 
« 

   
г. 

    
дата 

   

Паспорт на заземляющее устройство ОЭСХ 

Дата ввода в эксплуатацию   
Дата капитального ремонта (реконструкции)   
Материал заземлителей   
Профиль соединительных шин   
Сечение соединительных шин   
Глубина залегания шин заземлителей   
Исполнительные схемы заземляющих устройств   
Электромагнитная совместимость оборудования   
Решение о пригодности заземляющего устройства к эксплуатации:   

Результаты проверки заземляющего устройства электросетевого объекта 

№  Наименова-
ние объекта 

Дата 
про-
верки 

Сопротив-
ление рас-
теканию то-
ка, Ом 

Сопротивление 
растеканию тока 
без отходящих 

коммуникаций, Ом 

Степень 
коррозии 
заземли-
теля 

Пригодность к
эксплуатации 

Дата сле-
дующей 
проверки 

Примеча-
ния 

Результаты проверки связей оборудования электросетевого объекта с искусственным зазем-
лителем 

№
  

Оборудова-
ние 

Дата 
провер-
ки 

Наличие 
связи обо-
рудования с 
заземляю-
щим 

устройством 

Сопротивле-
ние связи 

между обору-
дованием по 
искусствен-
ному заземли-
телю, Ом 

Степень 
корро-
зии, % 

Пригод-
ность зазем-
лителя обо-
рудования к 
эксплуата-

ции 

Дата сле-
дующей 
проверки 

Примеча-
ния 
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Результаты контрольных измерений напряжения прикосновения на электросетевом объекте 

№  Наименование 
объекта 

Дата про-
верки 

Расчётный 
ток КЗ, кА 

Время сраба-
тывания за-
щиты, с 

Наибольшее 
значение 
напряжения 

прикосновения, 
В 

Соответствие 
нормативным 
документам 

Дата сле-
дующей 
проверки 

Сведения об изменениях после ремонта или реконструкции ЗУ 

Перечень измене-
ний 

Вид работ (замена 
оборудования, ре-
монт, реконструк-

ция) 

Время проведения 
работ 

Организация–
исполнитель 

Отметка о внесении 
изменений в испол-
нительную схему 

ЗУ 

Ведомость дефектов 

№ Дата проверки 
Оборудование 
или группа 
оборудования 

Обнаруженные 
дефекты 

Устранение дефектов 

Организация-
исполнитель 

Отметка об 
устранении де-

фектов 
Дата 

Б.10 Протокол определения возможности ввода трансформаторов 
мощностью до 6300 кВ·А, напряжением до 35 кВ включительно в эксплуа-
тацию без ревизии активной части 

ПРОТОКОЛ 
определения возможности ввода в эксплуатацию 

силового трансформатора типа без ревизии активной части 

Комиссия в составе: 

от монтажного управления ___________________________________________________ 

от пусконаладочного управления ______________________________________________ 

от технического заказчика ____________________________________________________ 

составила настоящий протокол о нижеследующем (ненужное зачеркнуть). 

1 Силовой трансформатор типа _________ завода, заводской номер ____________ транс-
портирован по железной дороге (речным или морским путем) с завода-изготовителя пол-
ностью собранным1, залитым маслом. 

2 При внешнем осмотре трансформатора установлено: 

герметичность трансформатора (по уровню масла в маслоуказателе) – да, нет; 

сохранность пломб на всех кранах для масла – да, нет; 

вмятины на баке, радиаторах, расширителе, выхлопной трубе – отсутствуют, имеются; по-
вреждения фарфора и другие дефекты установленных вводов (6–35 кВ) – отсутствуют, 
имеются ___________________________________________________________________. 
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3 Перевозка трансформатора от места разгрузки к месту монтажа производилась2: 

а) по шоссейным, грунтовым дорогам (имеющим, по данным геодезической съемки, 
наклон) автомашиной, автотрейлером, тракторным прицепом и др.; 
б) на специальных санях грузоподъемностью _____ т, конструкция которых соответствует 
нормалям на перевозку безрельсовым транспортом. 

4 Хранение трансформатора соответствует (не соответствует) требованиям. 

5 Произведенными измерениями и испытаниями не выявлено каких-либо внутренних по-
вреждений трансформатора (см. протокол испытания трансформатора). 

6 Со всех токоведущих шпилек, гаек, колпаков, изоляторов и других элементов трансфор-
матора снята защитная смазка; снята также временная резиновая шайба, установленная под 
дыхательной пробкой расширителя. 

1Трансформаторы 2500, 4000 и 6300 кВ А транспортируются с установленными расширителями, но без 
радиаторов. 
2Перевозка трансформатора волоком на металлическом листе запрещается. 

Заключение 
В соответствии с ГОСТ 11677-85 и дополнительным ГОСТ__________, а также результа-
тами измерений и испытаний следует считать, что трансформатор типа_______ заводской 
номер _______ может быть включен в эксплуатацию без ревизии его активной части1. 
1При нарушении требований, приведенных в п. п.2 – 6 протокола 2.10, вопрос о возможности ввода в эксплу-
атацию трансформатора без ревизии активной части может быть решен только после согласования с заводом-
изготовителем. 

Подписи членов комиссии: 

“___”________ 20__г. 

 



 

Б.11 Протокол испытания силового трансформатора (автотрансформатора) напряжением до 35 кВ 
Исполнитель______________________________________                          Технический заказчик:_______________________________________ 
Лицензия №______________, рег.№__________________                           Объект:_________________________________________ от______________ действительна до 
_________________ Ад-
рес:_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Выдана __________________________________________                        _________________________________________________________________________________ 
Дата проведения испытаний: «____»  20  г. Дата проведения следующих испытаний______________________________________________________________________ 

ПРОТОКОЛ № __________ 

Испытания силового трансформатора (автотрансформатора) напряжением до 35 кВ 

Климатические условия при проведении измерений:  
температура воздуха  __________ С0; влажность воздуха ___________ %; атмосферное давление ____________ мм рт. ст. 
Цель измерений (испытаний):___________________________________________________________________ 

(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные) 
Нормативные и технические документы, на соответствие которым проведены измерения (испытания): 
Объём и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97, (разделы 1;2;6), РД 16.363-87, ПУЭ (п. 1.8.1-1.8.12; 1.8.16; 3.2.53), ПЭЭП (главы 2.1; 2.6,  Приложение 1 разделы 1; 2) 

1 Общие данные: 
1.1. Однолинейная схема подключения трансформатора приведена на чертеже №____________________________________. 
1.1.  Технические данные: 

Тип Заводской № 
Обозначение 
обмоток 

Напряжение, 
кВ 

Ток, А Мощность, кВ⋅А ек, % 
Группа соедине-
ния обмоток 

Система 
охлаждения 

  ВН       
  НН       

2 Проверка и испытания: 
2.1 Проведен внешний осмотр __________________________________________________________________________________________________________ 
Измерение сопротивления изоляции обмоток.  

Схема измерения 
или испытания 

Измерение сопротивление изоляции мегаомметром на напряжение 
2500 В, Мом 

Испытание изоляции повышенным напряжением 50 Гц 

Исход. зна-
чения R60 
при Т = С0 

Исходные 
знач. R60 при-
вед. Тисп.  С

0 

Измеренные значения R60, R60/R15 при 
Тисп. = 0С, МОм Класс 

напряжения, 
кВ 

Испытательное 
напряжение, кВ 

Продолжительность 
приложения испыта-
тельного напряжения, 

мин. 

Результаты 
испытания 

измер. R15 Изм. R60 доп. R60 
доп. 

R60/R15 
испыт. Доп. 

ВН-НН+ “корпус”             

НН-ВН+ “корпус”             

ВН+НН- “корпус”        - - - - - 
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2.2 Испытана изоляция (относительно заземленных частей и конструкций) цепей с присоединенными трансформаторами тока, газовыми и защитными реле, 
маслоуказателями, отсечным клапаном и датчиками температуры при отсоединенных разъемах манометрических термометров – напряжением 1000 В 
(мегаомметром 2500 В) в течение 1 мин. 
Манометрические термометры испытаны напряжением 750 В (мегаомметром 1000 В) в течение 1 мин. 
2.3 Сопротивление обмоток постоянному току (Ом): 

Фаза 

Наименование обмоток 
Обмотка ВН Обмотка НН 

Положение переключателя замер завод. 
I II III IV V 

  
замер завод. Замер завод. Замер завод. Замер завод. Замер завод. 

L1 (L1-L2) Т=         °С             
А (А-В) Т=75 (16)°С             

L2 (L2-L3) Т=        °С             
В (В-С) Т=75 (16)°С             

L3 (L3-L1) Т=         °С             
С (С-А) Т=75 (16)°С             
Измеренные значения сопротивления обмоток отличаются от значений сопротивления, полученных на аналогичных ответвлениях других фаз или от данных предприятия-
изготовителя, не более чем на  %. 
2.4 Измерение  тока и потерь холостого хода при малом напряжении 

№ опыта Подано напряжение на обмотку НН, В Закорачивается обмотка НН фазы Ток холостого хода, А Потери холостого хода, Вт/% 

1 а-в (l1-l2)……….(В) С (L1)   
2 в-с (l2-l3)………(В) А (L2)   
3 а-с (l2-l3)…..…..(В) В (L3)   

Соотношение потерь на разных фазах отличаются от соотношений, приведенных в протоколе заводских испытаний не более чем на 5%. 
2.5 Измерение коэффициента трансформации. 

Положение 
переключателя 

АВ/ав  (L1L2/l1l2) ВС/вс  (L2L3/ l2l3) СА/са  (L3-L1/l3l1) 
Напряжение  Коэффициент 

трансформации 
Напряжение  Коэффициент 

трансформации 
Напряжение  Коэффициент 

трансформации А-В(L1-L2) а-в (l1-l2) В-С(L2-L3) в-с(l2-l3) С-А(L3-L1) с-а(l3-l1) 

I          
II          
III          
IV          
V          

Измеренные значения коэффициента трансформации отличаются от значений, полученных на том же ответвлении на других фазах или от данных предприятия-изготовителя не более, 
чем на 2 %. 
2.6 Проверка группы соединения обмоток трансформатора. 
Группа соединения _______________________определена методом ___________________________________________ 
Группа соединения обмоток трансформатора соответствует указанной в паспорте, полярность выводов соответствуют  
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маркировке на крышке трансформатора. 
2.7 Проведено испытание бака трансформатора на плотность, течь масла не обнаружена. 
3 Наладка и испытание защит: 
3.1. Газовое реле: монт.символ_______________тип_______________зав.№______________________ 
3.2. Правильность установки газового реле. Угол наклона  трансформатора_____ 0, соединительной трубы к расширителю _____ 0. 
3.3. Механическая часть реле исправна, поплавки имеют свободный ход, ртутные контакты установлены правильно. 
3.2. Проводимость разомкнутых ртутных контактов проверена напряжением 750В промышленной частоты (мегаомметром 1000 В), свечение отсутствует. 
3.5. Сопротивление изоляции, измеренное мегомметром 1000 В, не менее _____________ Мом. 
3.6. Промежуточное реле газовой защиты проверено: Uсраб. _________В, Uвозвр.________ В. 
3.7. Проверка работы газовой защиты на сигнал и отключение. 

Операция Плановое нагнетание воздуха Интенсивное нагнетание воздуха 

Действие 
контактов 

Сигнальных До см3 До см3  

Отключающих    
3.8. Газовая защита надёжно работает при напряжении оперативного тока  от ________ В         до ________В. 
3.9.Термосигнализатор: монтажный символ __________  тип ___________зав.№_______________ 
3.10.Сопротивление изоляции токоведущих  частей термосигнализатора  __________ Мом    измерено мегаомметром _________В. 
3.11.Действие термосигнализатора проверено замыканием контактов.  
3.12.Уставка  по шкале: температура предупредительная  _______________ С°,      предельная  ________________С° 
4 Произведено испытание 3-5 кратным включением трансформатора на номинальное напряжение. 
4.1. Проведено включение трансформатора на 30 минут на номинальное напряжение, явлений указывающих на неудовлетворительное состояние трансформатора не обнаружено. 
5 Дополнительные работы, приложения, замечания: 

 
 

6  Измерения  проведены приборами: 

№ Тип Заводской номер 

Метрологические 
характеристики Дата поверки 

№ аттестата 
(свидетельства) 

Орган Государственной метроло-
гической службы, выдавший 

аттестат (свидетельство) поверки Диапазон 
измерения 

Класс 
точности 

Последняя очередная 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         

Заключение:__________________________________________________________ 
Испытания провели: ________________                  ___________________                    ___________________ 
(должность)                                               (подпись)                                                        (Ф.И.О.) 
                                    _________________                   ___________________                    ___________________ 
(должность)                                               (подпись)                                                        (Ф.И.О.) 
Протокол  проверил:_____________________________________                   ___________________ 
(должность)                                               (подпись)                                                        (Ф.И.О.) 
М.П.  

Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).



 

Приложение В 

(рекомендуемое) 

Форматы документов по КЛ 

В.1Акт осмотра канализации из труб перед закрытием 

______________________________                                        _____________________________ 
(строительно-монтажная организация)                                                                     (город) 
______________________________                                      _____________________________ 
(подразделение)                                                                                                 (технический заказчик) 
_____________________________                                      _____________________________ 
(участок)                                                                                                                            (объект) 
_____________________________                                      _______________________  20__г. 

Акт осмотра канализации из труб перед закрытием 

 

 
Комиссия в составе: 
представителя монтажной организации 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 
представителя технического заказчика 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 
произвела осмотр _________________________________________ труб, проложенных в  

(материал) 

 
____________________________________________________________________________ 

(место укладки) 
 
При осмотре установлено: 
1.1.  Прокладка труб произведена по чертежам № __________________________________ 
 
разработанным 
____________________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации) 
 
2 При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной 
документации 
_________________________________________________________________________ 
(при наличии отклонения указывается, кем согласованы, № чертежа и дата согласования) 
____________________________________________________________________________ 

 
3 Соединения труб выполнены ____________________________________ электрический 

контакт на стыках металлических труб обеспечен__________________________________ 

(чем) 
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4 Трубы имеют нормальные радиусы изгиба и не имеют вмятин и повреждений, препят-
ствующих протягиванию проводов и кабелей. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и 
правилами. 
Трубы могут быть залиты бетоном, заштукатурены, засыпаны грунтом. 

 
  
Представитель технического заказчика  ___________________ 
 (подпись) 

 

Представитель строительно-монтажной организации  
(подпись) 

В.2 Протокол испытаний давлением локальных разделительных 
уплотнений или стальных труб для проводок во взрывоопасных зонах 
классов В-1 и В-1а 

 

______________________________                                        _____________________________ 
(строительно-монтажная организация)                                                                                   (город) 
______________________________                                      _____________________________ 
(подразделение)                                                                                                          (технический заказчик) 
_____________________________                                       _____________________________ 
(участок)                                                                                                                                       (объект) 
_____________________________                                       _______________________  20__г. 

Протокол испытаний давлением локальных разделительных уплотнений или 
стальных труб для  проводок во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а 

 
 

Комиссия в составе: 
представителя электромонтажной организации 
_____________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 

 

представителя технического заказчика 
____________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 

 

произвела испытания давлением на плотность разделительных уплотнений или участков 
трубных коммуникаций. Результаты испытаний сведены в таблицу. 

 
      

Место установ-
ки или участок 

Класс взрыво-
опасной зоны 

Фактическое 
давление, кПа 

Падение давления 
при испытаниях, 

кПа 

Продолжитель-
ность испытания, 

мин. 
Примечание 
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Испытательное давление измерено манометром заводской номер 
______________________________________________________________________________ 
класс точности ________________________________________________________________. 

Не более четвертого 

Заключение. Плотность разделительных уплотнений удовлетворяет нормам для 
__________________ класса _____________________ . 
 
Представитель строительно-монтажной ор-
ганизации 
 

 
(подпись) 

Представитель технического заказчика ______________________________________
_ 

(подпись) 

В.3 Акт приёмки траншей, каналов, туннелей и блоков под  
монтаж кабелей 

______________________________                             _____________________________ 
(строительно-монтажная организация)                                                                    (город) 
______________________________                           _____________________________ 
(подразделение)                                                                                           (технический заказчик) 
_____________________________                            _____________________________ 
(участок)                                                                                                                      (объект) 
_____________________________                                _______________________  20__г. 

Акт приёмки траншей, 
 каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей 

 

Комиссия в составе: 
 представителя строительно-монтажной организации ________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 
 
представителя технического заказчика 
______________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 
 
представителя генподрядной организации _________________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 
 

произвела осмотр и проверку выполненных ________________________________________ 
(наименование генподрядной организации) 

 

______________________________________________________________________________ 
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сооружений для прокладки кабелей. 
1 К сдаче-приёмке предъявлены следующие объекты: 
______________________________________________________________________________ 

(траншеи, каналы, туннели, блоки кабельной канализации) 
 
2 Сооружения выполнены в соответствии с проектом, разработанным __________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

(наименование организации, №№  чертежей рабочей документации) 
3 Отступления от проекта 
______________________________________________________________________________ 

(перечислить) 
согласованы 
______________________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации) 
 
4 Разбивка трассы траншеи (каналов, туннелей) 
______________________________________________________________________________ 

(выполнена, не выполнена согласно проекту) 
______________________________________________________________________________ 
 
5 Ширина и глубина траншеи соответствует требованиям проекта и ПУЭ, постель выпол-
нена из _______________________________ толщиной слоя _________ мм, пересечение до-
рог выполнено в  
трубах ______________ на глубине ____ мм, соединение и окраска труб 
_________________________   ____________________________________________ 

(материал)/(способ выполнения) 
Траншея подготовлена к прокладке кабеля. 
6 Диаметр отверстий блоков и правильность стыкования блоков проверены, крышки на лю-
ках колодцев установлены. 
7 Обрамление и перекрытия кабельных каналов выполнены ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8 Дренаж выполнен по проекту. 
9 Особые замечания 
________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
Заключение. Объекты, перечисленные в п.1 настоящего акта, считать принятыми под 

монтаж кабелей. 
Приложение. Схема привязки наружных кабельных трасс по местности с указанием го-

ризонтальных и вертикальных отметок трасс. 
 

  
Представитель строительно-монтажной ор-
ганизации 

 

(подпись) 

 
 

 
 

Представитель технического заказчика _____________________ 
 (подпись) 
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Представитель генподрядной организации  _____________________ 
 (подпись) 

 

 

В.4 Протокол испытания силового кабеля напряжением выше 1000 В 

Номер 
барабана 

Марка 
кабеля 

Сечение 
кабеля, 
мм2 

Длина 
кабеля, 
м 

Рабочее 
напряжение, 

кВ 

 

Испытательное 
напряжение, 

кВ 

Продолжительность 
испытания, мин. 

Заключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Испытание произвел  _____________________  

 (подпись) 

 
 

   
 

Производитель работ  _____________________  

 
 

(подпись) 

 

   
 

Протокол испытаний силового кабеля напряжением выше 1000 В представляется только в случае отсутствия 
протокола заводских испытаний (или его копии). Испытание выполняется техническим заказчиком в соответ-
ствии с требованием п.1.8.40 ПУЭ (7 изд.). 

В.5 Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на 
барабане перед прокладкой 

______________________________                                        _____________________________ 
(строительно-монтажная организация)                                                                            (город) 
______________________________                                      _____________________________ 
(подразделение)                                                                                                      (технический заказчик) 
_____________________________                               _____________________________ 
(участок)                                                                                                                              (объект) 
_____________________________                                      _______________________  20__г. 

 

Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции 
кабелей на барабане перед прокладкой 

Номер 
барабана 

Марка кабе-
ля, сечение, 
мм2, напря-
жение, кВ 

Длина 
кабеля, м

Завод- 
изготови-
тель 

дата 
выпуска 

состояние 
Сопротивле-
ние изоля-
ции, Мом 

Заключениебарабана и 
обшивки 

наружных 
витков 

герметизи-
рующих 
заделок 
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Сопротивление изоляции замерено мегаомметром на напряжение 2500 В. 
 
Типа ___________________ заводской № ________________ . 
 
Осмотр и проверку произвел                                     _____________________ 

(подпись) 
Производитель работ (мастер)                                   ______________________ 

(подпись) 
 
 

  

В.6 Протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при 
низких температурах 

______________________________                                        _____________________________ 
(строительно-монтажная организация)                                                                         (город) 
______________________________                                      _____________________________ 
(подразделение)                                                                                                    (технический заказчик) 
_____________________________                               _____________________________ 
(участок)                                                                                                                               (объект) 
_____________________________                                      _______________________  20__г. 

Протокол прогрева кабелей на барабане 
перед прокладкой при низких температурах 

Номер 

барабана 

Марка кабеля, 
напряжение, кВ, 
сечение, мм2

 

Длина 
кабеля, м 

Прогрев кабелей внутри 
обогреваемых помещений 

Прогрев кабелей электрическим 
током, А 

Температура в 
помещении, °С 

Продолжитель-
ность прогрева, ч 

температура внешних витков 
кабеля при температуре наружно-

го воздуха 

-10 °С ниже -10 °C 

       
 

Прогрев произвел                                     _____________________ 
(подпись) 

Производитель работ                               ______________________ 
(подпись) 

В.7 Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед 
закрытием 

______________________________                                        _____________________________ 
(строительно-монтажная организация)                                                                           (город) 
______________________________                                      _____________________________ 
(подразделение)                                                                                                         (технический заказчик) 
_____________________________                                       _____________________________ 
(участок)                                                                                                                               (объект) 
_____________________________                                        _______________________  20__г. 

Акт осмотра кабельной канализации 
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в траншеях и каналах перед закрытием 

 
Комиссия в составе: 
представителя строительно-монтажной организации ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 
 

представителя технического заказчика ____________________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 
представителя генподрядной организации _________________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 
произвела осмотр кабельной канализации в_________________________________________ 

траншее, канале перед закрытием 

 

В результате осмотра установлено: 
1 Прокладка кабеля выполнена по проекту 
______________________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации, № чертежей и кабельных журналов) 
______________________________________________________________________________ 

 

2 Отступления от проекта согласованы и нанесены на чертежи № _______ схему привязки. 
3 Смонтированные кабели не имеют внешних повреждений; радиусы изгибов кабелей со-
ответствуют требованиям ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24334-80; глубина заложения кабелей от-
вечает требованиям п.2.3.84 ПУЭ (7 изд.), а расстояние по горизонтали (в свету) между ка-
белями соответствует п.2.3.86 ПУЭ (7 изд.) 
 

4 На кабелях смонтировано ________________________________ соединительных муфт, 
(количество) 

привязка соединительных муфт (для кабелей в траншее) выполнена на плане кабельных 
линий. 
5 Произведена подсыпка кабельных линий слоем _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(материал подсыпки) 
и выполнена защита кабелей от механических повреждений  
согласно проекту, а также 
______________________________________________________________________________ 

(указать дополнительные места защиты кабелей при наличии) 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

В местах пересечений с другими инженерными коммуникациями и сооружениями кабели 
защищены ____________________________________________________________________ 

(указать, чем защищены) 

 

6 Выполнена маркировка соединительных муфт и кабеля. 
7 Другие особенности, отмеченные комиссией _____________________________________ 
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Заключение. Траншеи (канал) со смонтированными в них кабельными линиями приняты 
для закрытия. 

  
Представитель строительно-монтажной организации  

(подпись) 
  
Представитель технического заказчика ____________________________

_ 
 (подпись) 

 
Представитель генподрядной организации  ____________________________

_ 
 (подпись) 

*К форме строительно-монтажная организация (генеральный подрядчик) представляет приложение-схему 
привязки наружных кабельных трасс на местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок. 

 

В.8 Журнал прокладки кабелей 

_____________________________                                           _____________________________ 
(строительно-монтажная организация)                                                                      (город) 
______________________________                                       _____________________________ 
(подразделение)                                                                                                     (технический заказчик) 
_____________________________                                       _____________________________ 
(участок)                                                                                                                         (объект) 
_____________________________                                       _______________________  20__г. 

Журнал прокладки кабелей 

Дата 
про-
клад-
ки 

Наименование и 
номер кабеля по 
кабельному 
журналу или 

исполнительной 
схеме 

Марка 
кабеля, 
напряже-
ние, кВ, 
сечение, 
мм2

 

Общая 
длина 
линии, 
м 

Номера 
барабанов и 
длина кабеля 
на каждом, м 

Количе-
ство со-

единитель-
ных муфт 
на линии 

Температура 
окружающе-
го воздуха 
при про-
кладке, °С 

Способ подо-
грева кабеля и 
продолжи-
тельность 
прокладки, ч 

Фамилия и 
подпись 

ответствен-
ного за про-
кладку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Производитель работ  ________________________________  

 
 

(подпись) 

 

   
 

В.9 Журнал монтажа кабельных муфт напряжением выше 1000 В 
______________________________                                        _____________________________ 
(строительно-монтажная организация)                                                                             (город) 
______________________________                                      _____________________________ 
(подразделение)                                                                                                     (технический заказчик) 
_____________________________                                       _____________________________ 
(участок)                                                                                                                                (объект) 
_____________________________                                       _______________________  20__г. 
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Журнал монтажа кабельных муфт напряжением выше 1000 В 

КАБЕЛЬ МУФТА 
Фамилия и подпись 

исполнителя 
Номер по кабель-
ному журналу 

Марка, сечение, мм2, 
напряжение, кВ 

Hoмep Тип, размер Дата монтажа 

      

 

   

Производитель работ (мастер) ___________________  

   
 

В.10 Протокол фазировки 
Объект ___________________________________________________________ 

(наименование и место расположения объекта) 
Застройщик/технический заказчик ____________________________________ 

(наименование организации) 
Лицо, осуществляющее строительство_________________________________ 

(наименование организации) 
ПРОТОКОЛ ФАЗИРОВКИ 

Производитель работ ______________________________________________________  
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Лицо, осуществляющее строительный контроль_____________________________________ 

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Приложение Г 

(рекомендуемое) 

Перечень исполнительной документации, проверяемой работником, 

осуществляющим строительный контроль при строительстве ПС и ВЛ 

1  Производственные здания (ОПУ, ЗРУ и т. д.) 
1.1 Перечень исполнительной документации: 

− рабочая документация со штампом «в производство работ»; 
− общий журнал ведения работ на объекте; 
− журнал входного контроля; 
− журнал авторского надзора; 
− журнал бетонных работ; 

Тип 
шинопровода, 
марка кабеля 

Обозначение 
шинопровода, 
номер кабельной 

линии по 
проекту 

Фаза А 
соответствует 

Фаза В 
соответствует 

Фаза С 
соответствует 

Фамилия и подпись, 
 производящего 
фазировку 
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− журнал сварочных работ; 
− журнал производства антикоррозионных работ. 

1.2 Исполнительная геодезическая документация: 
− акт приёмки геодезической разбивочной основы для строительства; 
− схема геодезической разбивочной основы для строительства; 
− акт выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения); 
− схема выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения); 
− схема по элементам, конструкциям и частям зданий и сооружений (котлована, 

свайного основания, фундаментов); 
− схема фундаментов под оборудование; 
− схема фундаментов стаканного типа; 
− схема ленточных фундаментов; 
− схема ростверков. 

1.3 Исполнительная схема кровли. 
1.4 Исполнительная схема колонн зданий каркасного типа. 
1.5 Исполнительная схема подкрановых балок и путей. 
1.6 Исполнительная схема расположения объекта в границах земельного участка. 
1.7 Поэтажные исполнительные схемы многоэтажных зданий. 
1.8 Высотная исполнительная схема площадок опирания панелей, перекрытий и по-

крытия зданий. 
1.9 Исполнительные чертежи и продольные профили подземных сетей инженерно-

технического обеспечения. 
1.10 Исполнительные чертежи сетей инженерно-технического обеспечения внутри 

здания (сооружения). 
При соответствии действительных размеров, уклонов, отметок, сечений (диаметров), 

привязок и других геометрических параметров проектным (с установленными предельными 
отклонениями) на исполнительных чертежах делается запись: «Отклонений от проекта по 
геометрическим параметрам нет». В качестве основы для исполнительных схем и исполни-
тельных чертежей используются рабочие чертежи. 

2  Акты освидетельствования выполненных работ. 
2.1 Примерный перечень выполненных работ, подлежащих освидетельствованию: 

− Выполнение предусмотренных проектом работ по закреплению грунтов и под-
готовке оснований. 

− Отрывка котлованов, траншей. 
− Обратная засыпка выемок. 
− Погружение свай, свай-оболочек, шпунта, опускных колодцев и кессонов. 
− Стыкование составных свай и свай-оболочек. 
− Бурение всех видов скважин. 
− Армирование буронабивных скважин. 
− Заполнение буронабивных скважин. 
− Устройство искусственных оснований под фундаменты. 
− Установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов, стен, ко-

лонн, перекрытий и покрытий. 
− Армирование железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и по-

крытий. 
− Установка анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные и железобе-

тонные конструкции. 
− Бетонирование монолитных бетонных и железобетонных фундаментов, стен, 

колонн, перекрытий и покрытий. 
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− Гидроизоляция фундаментов. 
− Армирование кирпичной кладки стен, колонн, перегородок. 
− Утепление наружных ограждающих конструкций. 
− Монтаж сборных железобетонных фундаментов, колонн, ригелей, перемычек, 

стеновых панелей, плит перекрытий и покрытий, лестничных площадок и мар-
шей, вентблоков, балконных плит. 

− Анкеровка плит перекрытий и покрытий. 
− Замоноличивание монтажных стыков и узлов. 
− Герметизация стыков стеновых панелей. 
− Антикоррозийная защита сварных соединений. 
− Установка оконных и дверных блоков. 
− Устройство оснований под полы. 
− Устройство гидроизолящионного ковра. 
− Устройство звукоизоляции полов. 
− Пароизоляция кровли. 
− Теплоизоляция кровли. 
− Устройство рулонного кровельного покрытия (акт составляется на каждый 

слой). 
− Устройство кровельных покрытий металлическими листами, металлочерепицей, 

волнистой асбофанерой и пр. 
− Монтаж устройств грозозащиты и заземления. 
− Монтаж металлоконструкций. 
− Антикоррозийная защита металлоконструкций. 
− Устройство навесных фасадов. 
− Подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров, площадок, 

проездов, автомобильных дорог. 
3 Акты освидетельствования и испытаний участков сетей инженерно-технического обес-

печения. 
4 Акты испытаний строительных конструкций. 
5 Паспорта и сертификаты на оборудование, строительные материалы, изделия и кон-

струкции. 
Параметры паспортов и сертификатов записываются в соответствующий раздел общего 

и (или) специальных журналов и в акты освидетельствования выполненных работ, конструк-
ций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

6 Свидетельство о допуске. 
7 Открытые распределительные устройства. 

− Рабочая документация со штампом «в производство работ». 
− Общий журнал ведения работ на объекте. 
− Журнал входного контроля. 
− Журнал авторского надзора. 
− Журнал бетонных работ. 
− Журнал сварочных работ. 
− Журнал производства антикоррозионных работ. 
− Журнал контрольных кабелей. 
− Журнал силовых кабелей. 
− Исполнительная геодезическая документация. 
− Акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования. 
− Акты комплексного испытания смонтированного оборудования. 
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8 Воздушные линии электропередачи. 
При проведении строительного контроля особое внимание должно быть обращено на 

выполнение скрытых работ – правильность заглубления железобетонных опор, установку 
предусмотренных в проекте ВЛ ригелей, тщательность уплотнения пазух котлованов гравий-
но-песчаной смесью, отсутствие загнивших деталей деревянных опор, правильность монтажа 
соединений и пр. 

Перечень необходимой документации: 
− паспорт ВЛ; 
− трехлинейная схема ВЛ с нанесением расцветки фаз, транспозиции -проводов и 

номеров всех опор; 
− журналы работ по устройству фундаментов под опоры; 
− журналы работ по монтажу опор; 
− журналы по монтажу заземления опор; 
− акты приёмки скрытых работ по фундаментам и заземлению опор; 
− журналы всех видов соединений проводов и грозозащитных тросов, в т. ч. и 

сварных; 
− журналы монтажа натяжных и ремонтных зажимов проводов и грозозащитных 

тросов; 
− журналы монтажа проводов и грозозащитных тросов в анкерных участках; 
− акты (протоколы) измерений и осмотров переходов и пересечений, составлен-

ные строительно-монтажной организацией совместно с представителями заин-
тересованных организаций; 

− протоколы измерений заземляющих устройств опор. 

Приложение Д 

(рекомендуемое) 

Приёмо-сдаточная документация, предъявляемая 

при внутреннем (производственном) контроле 

Вид работ, материалов, конструкций 
и изделий 

Приёмо-сдаточная 
документация 

НТД 

Входной, операционный, приёмочный и инспекционный контроль 
Входной контроль 

Входной контроль качества проект-
ных работ: 
- соответствие проектных осевых 
размеров и геодезической основы; 
- на наличие перечня работ и кон-
струкций, показатели качества кото-
рых влияют на безопасность объекта 
и подлежат оценке соответствия в 
процессе строительства; 
- на наличие указаний о методах 
контроля и измерений 

Журнал входного контроля 
Национальные стандар-
ты, СП, ТУ 

Все виды работ, конструкции, изде-
лия и материалы, инженерное обору-

РД со штампом «в произ-
водство работ» 

СП 48.13330.2011 
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Вид работ, материалов, конструкций 
и изделий 

Приёмо-сдаточная 
документация 

НТД 

дование Общий журнал работ 

Строительные конструкции, транс-
форматоры, оборудование РЗиА, ПА, 
АИИС КУЭ, АСУ ТП, электрические 
кабели и провода, линейная армату-
ра, изоляторы, муфты, тросы 

Журнал входного контроля, 
документы удостоверяю-
щие качество используемых 
конструкций, изделий и ма-
териалов (технические пас-
порта, сертификаты, акты, 
результаты лабораторных 
испытаний, сопроводитель-
ные документы заводов по-
ставщиков и др.) 

Технические регламен-
ты, стандарты, СП, 
СНиП, рабочая доку-
ментация, ТУ, рабочие 
чертежи, паспорта 

Сборные и монолитные железобе-
тонные фундаменты 

Акты испытаний строи-
тельной лабораторией 

ГОСТы 

Соблюдение правил складирования и 
хранения конструкций, изделий и 
материалов 

Акты контрольных измере-
ний и испытаний 

Стандарты, технические 
условия, паспорта изде-
лий 

Операционный контроль 

Все виды работ, в т.ч.  

СНиП по видам работ, 
РД, ППР, технологиче-
ские карты, схемы опе-
рационного контроля 
(СОКК) 

Освидетельствование скрытых работ Акт СП48.13330.2011 

Промежуточная приёмка ответ-
ственных конструкций 

Акт 
СП48.13330.2011,  
СТО НОСТРОЙ 2.33.51-
2011 

Геодезические разбивочные работы Акт, журнал работ  

Забивка свай 
Журнал работ, сводная ве-
домость 

 

Устройство фундаментов под ТП Акт 
СП48.13330.2011,  
СТО НОСТРОЙ 2.33.51-
2011 

Устройство сборных железобетон-
ных фундаментов под опоры 

Акт 
СП48.13330.2011,  
СТО НОСТРОЙ 2.33.51-
2011 

Устройство монолитных  бетонных 
фундаментов под опоры 

Акт 
СП48.13330.2011,  
СТО НОСТРОЙ 2.33.51-
2011 

Монтаж  опор, в т. ч.: 
- качество болтовых соединений 
стальных конструкций 

Акт 
СП48.13330.2011,  
СТО НОСТРОЙ 2.33.51-
2011 

Монтаж арматуры Акт 
СП48.13330.2011, 
 СТО НОСТРОЙ 
2.33.51-2011 

Монтаж проводов и тросов, в т. ч.: 
- усилия натяжения стальных кана-
тов в оттяжках опор 
- качество соединения проводов 

Акт 
СП48.13330.2011,  
СТО НОСТРОЙ 2.33.51-
2011 
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Вид работ, материалов, конструкций 
и изделий 

Приёмо-сдаточная 
документация 

НТД 

Выявление дефектов Журнал работ  
Пуско-наладочные работы на ТП Журнал работ  
Приёмочный контроль 
Все этапы геодезических разбивоч-
ных работ 

Акты 
Документированные 
процедуры 

Работы, которые в последующем 
становятся скрытыми 

Акт освидетельствования 
скрытых работ 

Общий журнал работ 

Приёмка конструктивных элементов, 
которые в последующем становятся 
скрытыми 

Акт 

Рабочие чертежи, пас-
порта и сертификаты на 
материалы и изделия, 
акты лабораторных ис-
пытаний 

Приёмка выполненных СМР Акт 
Журнал производства 
отдельных видов вы-
полненных работ 

Промежуточная приёмка ответ-
ственных конструкций 

Акт  

Законченные конструктивные эле-
менты (ЛЭП, ТП) 

Соответствующие журналы 
работ и журналы по монта-
жу 

Документация по опе-
рационному контролю 
качества (документиро-
ванные процедуры, ин-
струкции, методики) 

Законченная строительством ВЛ, ТП 

Акт рабочей комиссии о 
готовности законченной 
строительством ВЛ, ТП для 
предъявления приёмочной 
комиссии. 
Акт приёмочной комиссии 
о приёмке законченной 
строительством ВЛ (ТП) в 
эксплуатацию 

 

Инспекционный контроль 
Достоверность результатов и свое-
временность выполнения входного 
контроля поставляемых материалов, 
изделий, оборудования 

Акт комиссии 
Документированные 
процедуры 

Наличие и достоверность результа-
тов исполнительной геодезической 
документации 

Акт комиссии  

Выполнение всех технологических 
процессов и регламентов 

Акт комиссии  

Соблюдение сроков поверки, юсти-
ровки, ремонта контрольно-
измерительного оборудования, ин-
струментов и приспособлений мет-
рологической службой организации 

Акт комиссии  

Инспекционный контроль качества 
СМР 

Акт комиссии  
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Вид работ, материалов, конструкций 
и изделий 

Приёмо-сдаточная 
документация 

НТД 

Порядок проведения и эффектив-
ность  входного, операционного и 
приёмочного контроля 

Акт комиссии  

Приложение Е 

Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства 

______________________________________________________________________ 

(наименование объекта строительства)  

г._______________________________ "_____" ______________ 20 _____ г. 

Комиссия в составе:  

ответственного представителя заказчика ___________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность) 

______________________________________________________________________ 

ответственных представителей генподрядной строительно-монтажной организа-
ции 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность) 

______________________________________________________________________ 

рассмотрела представленную техническую документацию на геодезическую раз-
бивочную основу для строительства ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(наименование объекта строительства) 

и произвела осмотр закрепленных на местности знаков этой основы. 

Предъявленные к приёмки знаки геодезической разбивочной основы для строи-
тельства, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления соответ-
ствуют представленной технической документации  

______________________________________________________________________ 
(наименование проектной организации, 

______________________________________________________________________ 
номера чертежей, дата выпуска) 

и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений. 

На основании изложенного комиссия считает, что заказчик сдал, а подрядчик 
принял знаки геодезической разбивочной основы для строительства (наименование 
объекта или его отдельных цехов, зданий, сооружений) 

Приложения: 
___________________________________________________________________________ 

(чертежи, схемы, ведомости и т. п.) 

______________________________________________________________________ 

Представитель заказчика: __________________________________ 
(подпись) 
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Представители подрядчика: производитель работ 

_________________________________ 
(подпись) 

Работник геодезической службы 

_________________________________ 
(подпись) 



 

Приложение Ж 

(рекомендуемое) 

Виды строительного контроля и содержание работ 

Объект контроля Объём контроля Содержание работ 
Ответственный 
за проведение 

Метод контроля 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

Проектная и рабочая 
документация 

Сплошной 

Контроль: 
-комплектности документации; 
-соответствия проектных осевых размеров и 
геодезической основы; 
-наличия: 
• согласований и утверждений; 
• ссылок на материалы и изделия; 
• перечня работ и конструкций показа-
тели качества, которых влияют на безопас-
ность объекта; 
• указаний о методах контроля. 

Комиссия внутреннего 
контроля, назначенная 
руководителем строитель-
ной  организации или ИТР 
отделов и служб осу-
ществляющие приёмку. 

Изучение проектной 
документации 

Входной контроль 
качества конструк-
ций, изделий, мате-
риалов и оборудова-
ния, в т.ч.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Провода и тросы 

Выборочный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выборочный 

Контроль: 
- соответствия поступающих материалов, 
конструкций, изделий и оборудования требо-
ваниям  проектной, нормативной документа-
ции (ГОСТ, ТУ, технические свидетельства). 
-сопроводительных документов поставщика. 
-соблюдения  правил выполнения  погрузо-
разгрузочных работ, складирования и  хране-
ния. 
При необходимости, проводятся контрольные 
измерения и испытания. 
 
Соответствие требованиям ГОСТ,  ТУ, про-
ектной документации 
Внешний вид, наличие видимых дефектов 

ИТР участков, отделов, 
служб, осуществляющие 
непосредственную приём-
ку 
(прорабы, мастера, брига-
диры). 
Представители строитель-
ной лаборатории (при 
проведении измерений) 
 
 
 
_________»»_________ 
 
_________»»_________ 

Сопоставление сопро-
водительных докумен-
тов,  с результатами  
контроля за качеством 
поступающих строи-
тельных материалов, 
конструкций, изделий, 
оборудования(паспорта 
на оборудование, до-
кументы о качестве 
материалов и др.). 
 
________»»_______ 
 

_________»»_______ 
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Линейная изоляция 
 
Линейная арматура 
 
Приспособления и 
монтажная оснастка 

Выборочный 
 
Выборочный 
 
Сплошной 

Внешний вид, наличие видимых дефектов 
 
Соответствие указанной в ППР 

_________»»_________ 

ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
Контроль строитель-
ных процессов или 
производственных 
операций, в т. ч.: 
освидетельствование 
скрытых работ; 
промежуточная при-
ёмка ответственных 
конструкций; 
устройство сборных 
железобетонных 
фундаментов под 
опоры; 
монтаж железобетон-
ных и стальных опор; 
монтаж проводов и 
тросов; 
монтаж функцио-
нальных элементов 
ТП 

Выборочный Контроль: 
- соответствия с технологией строительства, 
схемами операционного контроля качества на 
выполнение соответствующего вида работ, 
разработанными в ППР; договором; требова-
ниями проектной, нормативной документа-
ции. 
- соответствия последовательности и состава 
операций технологии и нормативной доку-
ментации; 
- соблюдения технологических режимов, 
установленных технологическими картами и 
регламентами; 
- соответствие показателей качества процес-
сов и их результатов требованиям проектной 
и технологической документации 

Организация операцион-
ного контроля  и надзор за 
его осуществлением возла-
гаются на главного инже-
нера организации, осу-
ществляющей строитель-
ство; 
Комиссия внутреннего 
контроля, назначенная 
руководителем строитель-
ной организации (при ее 
создании). 
Рабочие (в виде само-
контроля). 
Производственный персо-
нал. 
Организация - техниче-
ский заказчик; 
Организация застройщик 

Инструментальный и 
регистрационный. 
Форма записей резуль-
татов контроля должна 
соответствовать требо-
ваниям проектной, тех-
нологической и норма-
тивной документации. 

ЛАБОРАТОРНЫЙ 
Контроль материа-
лов, изделий, кон-
струкций, строитель-
ных процессов или 
производственных 
операций 

В соответствии с 
технологией 
строительства,  
договором,  тре-
бованиями про-
ектной, норма-

Контроль: 
- соответствия методов контроля и испыта-
ний, применяемых лабораторией, требовани-
ям установленным стандартами и ТУ на кон-
тролируемую продукцию; 
- контроль качества поступающих конструк-

Лаборатория (испыта-
тельное подразделение), 
аккредитованные в уста-
новленном порядке. 

Инструментальный и 
регистрационный 
Акты лабораторных и 
иных испытаний вы-
полненных работ. 
Документы, опреде-
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(проводится при 
наличии требований 
в Договоре, проект-
ной документации) 

тивной докумен-
тации. 

ций, изделий, материалов и оборудования на 
соответствие ГОСТам, ТУ, нормам и серти-
фикатам. 
Метрологическое и геодезическое обеспече-
ние качества совместно с и геодезической 
службой  в целях единства, точности и досто-
верности измерений. 

ленные нормативными 
документами (Феде-
ральной службы по 
экологическому, тех-
нологическому и атом-
ному надзору, ГОСТ, 
технические условия, 
СНиП и т. п.). 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ 
Геодезическая раз-
бивочная основа 

В соответствии с 
технологией 
строительства,  
договором,  тре-
бованиями про-
ектной, норма-
тивной  доку-
ментации. 

Контроль: 
- соответствия геодезической разбивочной 
основы требованиям по точности; 
- надёжности закрепления знаков на местно-
сти. 

Геодезист, осуществляю-
щий разбивку 

Инструментальный и 
регистрационный 
 
Акт 

ПРИЁМОЧНЫЙ 

Результаты всех эта-
пов геодезических 
разбивочных работ. 
Плановое и высотное 
положение конструк-
ций. 
Фактические значе-
ния размеров зазоров 
и площадок опира-
ния. 
Результаты работ, 
которые в последу-
ющем относятся к 
скрытым 

В соответствии с 
технологией 
строительства,  
договором,  тре-
бованиями про-
ектной, норма-
тивной  докумен-
тации, законода-
тельства, регла-
ментирующего 
градостроитель-
ную деятель-
ность. 

Контроль: 
- качества законченных сооружений или их 
частей; 
- качества выполненных работ, а также скры-
тых работ и отдельных конструктивных эле-
ментов, осуществляемый по их завершению. 
Скрытые работы подлежат освидетельствова-
нию с составлением актов, перечень которых 
определяется требованиями проектной доку-
ментации или специалистами Государственно-
го строительного надзора. 
Ответственные конструкции по мере их готов-
ности подлежат приёмке в процессе строи-
тельства с составлением акта. 

ОТК или ответственные за 
отдельные виды работ 
совместно с представите-
лем технадзора Заказчика 

Инструментальный и 
регистрационный 
Акты приёмки. 
Акты освидетельство-
вания работ, конструк-
ций, участков сетей 
инженерно-
технического обеспе-
чения, оказывающих 
влияние на безопас-
ность, контроль за вы-
полнением которых не 
может быть проведен 
после выполнения дру-
гих работ 
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Приложение И 

(справочное) 

Перечень нормативных документов, регламентирующих контроль 

и оценку качества проектной документации 

1 Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ. 

2 Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» от 

17.11.1995 № 169-ФЗ. 

3 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

4 Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ. 

5 СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и 

составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. 

Министерством юстиции Российской Федерации (письмо от 23.01.2003 № 07/685-

ЮД) отказано в государственной регистрации Постановлению Минстроя России от 

30.06.1995 № 18-64, утверждавшему данный СНиП. Однако, ввиду  того, что в законода-

тельстве отсутствует акт, регламентирующий данные вопросы, настоящий СНиП можно 

применять в качестве рекомендательно-методического в части, не противоречащей феде-

ральным законам и Постановлениям Правительства Российской Федерации. 

6 СП 11-110-99Свод правил по проектированию и строительству  «Авторский надзор 

за строительством зданий и сооружений». 

7 ГОСТ 2.116-84 Карта технического уровня и качества продукции. 

8 Положение об оценке качества проектно-сметной документации для строитель-

ства, утвержденное Госстроем СССР от 06.06.1985  № 28-Д. 

9 РДС 11-201-95 Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы 

проектов. 

10 ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 

определения. 
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Приложение К 

(рекомендуемое) 

Перечень документов, регламентирующих соблюдение требований охраны труда, 

при строительстве энергообъектов 

1 Постановление Правительства РФ от 10.03.1999 № 263 Об организации и осуществ-

лении производственного контроля за соблюдением требований промышленной без-

опасности на опасном производственном объекте; 

2 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов; 

3 Федеральный закон от 23.07.2010 № 171-ФЗ О внесении изменений в Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

Приложении Л 

(рекомендуемое) 

Перечень документов, регламентирующих соблюдение экологических требований 

при строительстве энергообъектов 

1 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (статьи 

34-38); 

2 Федеральный закон от 4.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ста-

тья 16); 

3 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния» (статья 10); 

4 Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (статья 11); 

5 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2005 № 569 «О По-

ложении об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора в Российской Федерации»; 

Стандарты ОАО «ФСК ЕЭС»: 

1 СТО 56947007-29.240.038-2010 Экологическая безопасность электросетевых объек-

тов. Требования при сооружении; 

2 СТО 56947007-29.240.039-2010 Экологическая безопасность электросетевых объек-

тов. Требования при техническом обслуживании и ремонте; 

3 СТО 56947007-29.240.040-2010 Экологическая безопасность электросетевых объек-

тов. Требования при реконструкции и ликвидации.
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